

Progr.	Oggetto	CUI	CUP	CIG	Importo netto	Importo totale con IVA	Finanziamento	Ditta affidataria	Data di consegna lavori	Durata presunta	R.U.P.	REFERENTE	Verbale
1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA VARCHI A SEGUITO DI FRANE RIGUARDANTI I PIANI STRADALI LUNGO LE SS.PP. COLLINARI N. 306R "CASOLANA-RIOLESE", N. 82 "VILLA-VEZZANO", 49 "BICOCCA", N. 70 "PRUGNO" A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	L00356680397202300017	J97H23000610003	A0506A99EA	55.163,93	67.300,00	Investimento	Gardenfor S.r.l. di Solarolo (RA), Via Colombara n. 4, C.F. e P.IVA 01478400391	23/01/2024	eseguiti nel periodo stabilito per i lavori principali di cui al verbale PG 15461 del 31/05/2023 + appendice PG 17963 del 22/06/2023	Nobile Paolo	Lasi Roberto	Trasmesso con PG 2547 del 23/01/2024
2	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER PERMETTERE IL RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DAL KM 4+800 AL KM 4+880 DELLA SP 306 R E REALIZZAZIONE DI DIFESA SPONDALE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 E 16-17 MAGGIO 2023 DI CUI ALLO STATO DI EMERGENZA RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	L00356680397202300028	J77H23001050003	A0506A569E	167.286,72	204.089,80	Investimento	TONDINI GIORGIO con sede in Via Sigla 279 - Castel Bolognese (RA), P.IVA 01156840397	23/01/2024	eseguiti nel periodo stabilito per i lavori principali di cui al verbale PG 18557 del 28/06/2023	Nobile Paolo		Trasmesso con PG 2548 del 23/01/2024
3	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER SGOMBERO MATERIE ED APERTURA SCORRIMENTO FOSSI A SEGUITO DI FRANE E ALLAGAMENTI RIGUARDANTI IL PIANO STRADALE LUNGO LA S.P. N. 66 "CELLE", LA S.P. N. 56 "CANALETTA DI SARNA", A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 2-3 MAGGIO 2023 E DEL 16-17 MAGGIO 2023 RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	/	J17H23001120003	A0506AEE09	381,00	464,82	Investimento	TAMPIERI S.N.C. DI TAMPIERI MARIO E C. con sede in Via Lazzarini n. 394 - Castel Bolognese (RA), C.F. e P.IVA 00389530395	23/01/2024	eseguiti nel periodo stabilito per i lavori principali di cui al verbale PG 18192 del 26/06/2023	Nobile Paolo	Lasi Roberto	Trasmesso con PG 2554 del 23/01/2024

TOTALE = 222.831,65 271.854,62

Il Dirigente del  
Settore Viabilità  
*(documento firmato digitalmente)*