



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE VIABILITA'

Servizio Realizzazione nuove infrastrutture viarie e programmazione

**D.M.49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL
FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P.306R
CASOLANA RIOLESE
CUP J73D18000090001**

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1

Presidente: Sig. Michele De Pascale		Consigliere delegato Strade - Trasporti - Pianificazione Territoriale: Arch. Nicola Pasi			
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio.: Ing. Chiara Bentini			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Chiara Bentini		_____ documento firmato digitalmente	
DIRETTORE DEI LAVORI:		Ing. Ivan Missiroli		_____ documento firmato digitalmente	
L'IMPRESA APPALTATRICE per presa visione:		MAVI srl via Michelangelo Peroglio, 15 - Roma		_____ documento firmato digitalmente	
	EMISSIONE				
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
8	-	giugno 2024	-	CARTIGLI.dwg



PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE VIABILITA'

LAVORI: D.M.49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P.306R CASOLANA RIOLESE.
CUP: J73D18000090001 CIG: 8442446ED2.

IMPRESA APPALTATRICE: MAVI S.r.l. con sede in Roma via Michelangelo Peroglio, 15

CONTRATTO: in data 24/08/2021 n. 5160 di repertorio.

IMPORTO: netti euro 1.230.875,90 di cui euro 999.875,90 per lavori a misura ed euro 231.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, oltre ad IVA.

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 (art.106 - D. Lgs.n.50/2016)

8. QUADRO ECONOMICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI:	Ing. Ivan Missioli (documento firmato digitalmente)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Chiara Bentini (documento firmato digitalmente)
L'IMPRESA APPALTATRICE per presa visione:	MAVI srl (documento firmato digitalmente)

Ravenna, giugno 2024

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 QUADRO ECONOMICO				
		Euro	Euro	Euro
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI LAVORI			
A.1	LAVORAZIONI A MISURA		1.018.615,49	
A.2	LAVORAZIONI A CORPO		-	
A.3	LAVORI IN ECONOMIA		44.872,84	
	sommano		1.063.488,33	
B	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
B.1	ONERI SICUREZZA A MISURA		207.218,04	
B.2	ONERI SICUREZZA A CORPO		-	
B.3	ONERI IN ECONOMIA		-	
	sommano		207.218,040	
	TOTALE IMPORTO A + B			1.270.706,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)		202.351,23	
	C.1.1 Lavori di protezione spondale (iva compresa)	82.960,00		
	C.1.2 Lavori per spostamento rete Telecom interferente	15.619,14		
	C.1.3 Lavori di finitura e completamento (iva compresa)	103.772,09		
C2	Rilievi accertamenti ed indagini: rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa) - verifica preventiva presenza ordigni bellici		8.796,20	
	C.2.1. rilievo laser SETEC (vedasi Provvedimento n. 962 del 03/09/2019)	6.039,00		
	C.2.2 rilievo batimetrico TE.MA (vedasi Provvedimento n. 364 del 02/04/2020)	2.757,20		
C3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)		-	
C4	Imprevisti		13.711,60	
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi, frazionamenti e stipule		-	
C6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016		-	
C7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:		78.833,06	
	C.7.1 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 (IVA inclusa)	-		
	C7.2. Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse:			
	C7.2. a Incarico per redazione progetto definitivo, esecutivo e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (vedasi Provvedimento n. 1258 del 18/11/2019)	49.953,06		
	C7.3 Fondo per funzioni tecniche svolte da dip dell'Amm di cui all'art 113 c 2 del D.Lgs n.50/2016:			
	80% del fondo per incentivi funzioni tecniche da rip ai sensi dell'art.113 c3 del D.Lgs n.50/2016;	23.104,00		
	20% del fondo per incentivi funzioni tecniche da ripai sensi dell'art.113 c4 del D.Lgs n.50/2016;	5.776,00		
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		-	
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		-	
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		5.000,00	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi precisamente:		10.000,00	
	C11.1 accertamenti tec, prove di lab, oneri a carico committente per prove di carico di collaudo (IVA inc)	10.000,00		
	C11.2 Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	0,00		
C12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		279.955,40	
	C12.1 IVA, (IVA al 22% su A + B)	279.555,40		
	C12.2 Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	400,00		
C13	Spese per accordi bonari di cui all'Art. 2025 del D. Lgs n.50/2016		97.634,74	
	TOTALE C			696.282,23
D	ECONOMIE			
D1	Derivanti dal ribasso d'asta (A + C12.1) (imp.2021/67/4 imp 2021/67/2 imp. 2021/67/3 imp 2022/258/3 imp 2021/67/8 imp. 2022/258/2 imp.2022/258/4)	260.011,40		
	TOTALE D		260.011,40	
	TOTALE GENERALE A + B + C +D			2.227.000,00