

Provvedimento n. 1119

Del 18/09/2024

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/25.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI DELL'I.T.I.P. "L. BUCCI" DI FAENZA (RA) - CUI L00356680397202100015 - CUP J22E20000000001 - CIG 9242147CF7 - INV. 0491 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE PREZZI FINO AL SAL N. 4.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del sottoscritto Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Ing. Marco Conti, con la quale

Si rappresenta

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 54 del 09/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della succursale di Via Camangi dell'I.T.I.P. "L. Bucci" di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100015 - CUP J22E20000000001 – dell'importo di Euro 3.000.000,00 determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	1.699.302,25
	II°) LAVORI A CORPO	0,00
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	330.417,46
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	170.280,29
	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.200.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00

b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	76.459,02
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	95.000,00
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	35.200,00
b7.1.2	20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	8.800,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	45.000,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA 22% (su A, b4, b7, b10, b11), e arrotondamento	532.940,98
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	800.000,00
	TOTALE GENERALE	3.000.000,00

- che i lavori predetti sono finanziati con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 ad oggetto "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.", e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 come da nota del Ministero dell'Istruzione n. 0027102 del 10/08/2021 - investimento 0491;

- che con contratto rep. n. 13353 del 15/11/2022, la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE o in forma abbreviata "CEAR SOC. COOP. CONS." con sede in Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, i lavori di adeguamento sismico della succursale di Via Camangi dell'I.T.I.P. "L. Bucci" di Faenza (RA) – CUI L00356680397202100015 - CUP J22E20000000001 – CIG 9242147CF7 per l'importo di Euro 1.498.954,51 al netto del ribasso del 11,79% sull'importo a base d'asta di Euro 1.699.302,25, oltre ad Euro 330.417,46 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 170.280,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi Euro 1.999.652,26 oltre IVA, conseguendo quindi un ribasso d'asta pari a € 200.347,74, oltre a IVA;

Si informa

- che a completamento delle procedure di gara dei lavori si sono esperite le dovute procedure di pubblicazione che hanno comportato una spesa complessiva di netti € 3.286,31, oltre IVA (ad esclusione dei valori bollati), conseguendo quindi un'economia di netti € 2.713,69, oltre IVA;

- che contestualmente si sono effettuate le procedure di affidamento a tecnici esterni dei seguenti incarichi:

- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (provvedimento del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1077 del 20.10.2022) all'operatore economico Mainardi Arch. Ing. Giovanni con sede a Castel Bolognese (RA) per l'importo € 17.322,00, oltre oneri previdenziali ed Iva;
- direttore dei lavori delle opere strutturali (provvedimento del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1202 del 18.11.2022) all'operatore economico B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. con sede a Pistoia (PT) per l'importo € 29.054,69, oltre oneri previdenziali ed Iva;
- collaudatore statico e tecnico amministrativo (provvedimento del dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1374 del 21.12.2022) all'operatore economico Peroni Ing. Marco con sede a Faenza (RA) per l'importo € 28.002,23, oltre oneri previdenziali ed Iva;

e che sono pertanto stati affidati incarichi esterni (spese tecniche di cui ai punti b7 e b11 e b.12.1 del quadro economico inizialmente previste per una spesa complessiva di € 170.800,00 oneri previdenziali ed Iva compresi) per complessivi netti € 74.378,92, oltre ad oneri previdenziali (4%) per complessivi € 2.975,16 ed Iva (22%) per complessivi € 17.017,89, e così per un totale di spesa di € 94.371,97 conseguendo quindi un'economia di € 76.428,03 Iva compresa;

- che il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ha, dunque provveduto a definire il quadro economico post-gara che risulta così articolato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	1.498.954,51
	II°) LAVORI A CORPO	0,00
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	330.417,46
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	170.280,29
	TOTALE IMPORTO LAVORI	1.999.652,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	

b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	76.459,02
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione	48.231,76
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	35.200,00
b7.1.2.	20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	8.800,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.286,31
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	29.122,32
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA 22% (su A, b4, b7, b10 ad esclusione dei valori bollati, b11), e arrotondamento	474.478,32
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	676.177,73
	ECONOMIE POST-GARA	324.170,01
	TOTALE GENERALE	3.000.000,00

Si sottolinea

- che risulta necessario effettuare pagamenti per l'adeguamento dei prezzi contrattuali oltre il 50% delle somme per imprevisti individuate nel quadro economico al punto b4);

che l'art. 24, comma 1 del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, stabilisce che:

“Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.”;

Visto quanto previsto dall'art. 26, comma 6bis e 6ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. sulle risorse da utilizzarsi per il pagamento dell'adeguamento dei prezzi contrattuali;

Vista la guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa a "Modifica progetto e QTE" – Versione 6 – Luglio 2024 che al punto 3.9 "Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi" definisce le modalità operative per l'inserimento delle richieste sul portale Futura.

Rilevato che

- sono stati attualmente emessi n. 4 certificati di pagamento relativi alla compensazione prezzi sui primi quattro stati d'avanzamento lavori per un importo complessivo di netti € 59.016,11 oltre iva e più precisamente:

- certificato di pagamento n. 1bis emesso in data 15.05.2023 dell'importo di netti € 10.651,46 oltre iva;
- certificato di pagamento n. 2bis emesso in data 28.07.2023 dell'importo di netti € 21.399,07 oltre iva;
- certificato di pagamento n. 3bis emesso in data 13.11.2023 dell'importo di netti € 18.339,80 oltre iva;
- certificato di pagamento n. 4bis emesso in data 13.05.2024 dell'importo di netti € 8.625,78 oltre iva.

Si evidenzia pertanto

- che il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ha provveduto a rimodulare il quadro economico dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI DELL'I.T.I.P. "L. BUCCI" DI FAENZA (RA) - CUI L00356680397202100015 - CUP J22E2000000001", come da Relazione Tecnica allegata, non variando l'importo complessivo di Euro 3.000.000,00, che risulta così articolato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	1.498.954,51
	II°) LAVORI A CORPO	0,00
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	330.417,46
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	170.280,29
	TOTALE IMPORTO LAVORI	1.999.652,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	38.229,51

b4.1	Compensazione prezzi	59.016,11
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	48.231,76
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	35.200,00
b7.1.2	20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	8.800,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.286,31
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	29.122,32
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA 22% (su A, b4, b4.1, b7, b10 ad esclusione dei valori bollati, b11), e arrotondamento	479.051,38
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	701.537,39
	ECONOMIE	298.810,35
	TOTALE GENERALE	3.000.000,00

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART. 174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

- Di approvare, per i motivi in premessa indicati, la rimodulazione del quadro economico dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI DELL’I.T.I.P. “L. BUCCI” DI FAENZA (RA) - CUI L00356680397202100015 - CUP J22E20000000001”, come da Relazione Tecnica allegata, non variando l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00, che risulta così articolato:

		Euro
A)	LAVORI	
	I°) LAVORI A MISURA	1.498.954,51
	II°) LAVORI A CORPO	0,00
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	330.417,46
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	170.280,29
	TOTALE IMPORTO LAVORI	1.999.652,26
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	38.229,51
b4.1	Compensazione prezzi	59.016,11
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento	48.231,76

	della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;		35.200,00
b7.1.2	20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;		8.800,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		3.286,31
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		29.122,32
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
b12.1	IVA 22% (su A, b4, b4.1, b7, b10 ad esclusione dei valori bollati, b11), e arrotondamento		479.051,38
b12-2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		701.537,39
	ECONOMIE		298.810,35
	TOTALE GENERALE		3.000.000,00

- DI DARE ATTO che la suddetta spesa, finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” – Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”) - investimento 0491, risulta contenuta nei seguenti impegni:
 - Impegno n. 2024/66/1 assunto all’Art.Peg. 22010/003R finanziato dai fondi PNRR di cui all’accertamento n. 2024/18/1 assunto all’Art.Peg. 42010/003R
 - e impegno n. 2024/515/1 assunto all’Art.Peg. 22010/003R finanziato dai fondi PNRR di cui all’accertamento n. 2024/138/1 assunto all’Art.Peg. 42010/003R
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420102 “Manutenzione straordinaria” del Settore Edilizia scolastica a ciò deputato;
- Di dare atto che si è verificata l’inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;
- Che alla esecuzione degli adempimenti inerenti e conseguenti provvede il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente normativa in materia;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____