

Provvedimento n. **1196**

Del 09/10/2024

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E  
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2021/4.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" E DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA E LABORATORI POLIFUNZIONALI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA - CUI L00356680397202200016 - CUP J64E21000170001 - INV. 0002/02 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER LA COMPENSAZIONE PREZZI FINO AL SAL N. 2

## SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Ing. Marco Conti, con la quale

*Si informa*

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 102 del 29/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, dell'importo complessivo di euro 4.550.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
	I°) LAVORI A MISURA	1.372.388,46
	II°) LAVORI A CORPO	2.317.457,71
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	64.153,83
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	96.000,00
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>3.850.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa	0,00

	fattura		
b2	Rilievi accertamenti ed indagini		0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00
b4	Imprevisti		41.090,16
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
b6	Accantonamento		0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		98.500,00
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	b7.1.1	80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	61.600,00
	b7.1.2	20% ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	15.400,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		6.000,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		49.000,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	427.809,84
	b12.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>700.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>4.550.000,00</b>

- che i suddetti lavori (Codice investimento 0002/02) sono finanziati come segue:

- quanto ad euro 1.490.000,00 con il fondo di avvio opere indifferibili assegnato (DL "aiuti" art. 7, c. 1, DPCM 28/7/2022 e art. 29, c. 3, DL n. 144/2022);
- quanto ad euro 85.183,04 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 2.974.816,96 con i fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto "Decreto di riparto della somma complessiva pari ad Euro 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020", approvati in seguito dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");

*Si rappresenta*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1029 del 10/10/2022 si è disposto di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007, il servizio di pubblicazione del bando di procedura aperta avente ad

oggetto l'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa CUI L00356680397202200016 - CUP J64E21000170001, per la spesa di euro 1.386,40, oltre IVA ed oltre marca da bollo da euro 16,00 e così per complessivi euro 1.707,41, come da preventivo pervenuto in data 07 ottobre 2022 – CIG 9438260A89;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1052 del 13/10/2022 si è disposto di affidare agli operatori economici Cairores Media S.p.A. Corso Magenta n. 55 - 20123 Milano C.F./P.IVA 11484370967, e Speed Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. Via E. Mattei n. 106 - 40138 Bologna, C.F./P.IVA 00326930377, il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, per la complessiva spesa di euro 1.134,60;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 238 del 02/03/2023 si è disposto di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, partita I.V.A. n. 00880711007 il servizio di pubblicazione, per estratto, dell'esito della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di contratti pubblici PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanziati con le risorse dell'Unione Europea – Next Generation EU – Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077, per la spesa totale di euro 606,55, oltre IVA ed oltre marca da bollo da euro 16,00, e così per complessivi euro 755,99, come da preventivo pervenuto in data 28 febbraio 2023 - CIG 9685355FC6;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 266 del 09/03/2023 si è disposto di affidare agli operatori economici Cairores Media S.p.A. Corso Magenta n. 55 - 20123 Milano C.F./P.IVA 11484370967, e Speed Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. Via E. Mattei n. 106 - 40138 Bologna, C.F./P.IVA 00326930377, il servizio di pubblicazione dell'estratto dell'esito di procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUP J64E21000170001, per la complessiva spesa di euro 675,88;

- che a seguito delle predette procedure di pubblicazione è stata liquidata e pagata la spesa complessiva di euro 4.252,74 (IVA inclusa), conseguendo pertanto un'economia di euro 3.067,26 (IVA inclusa);

*Si evidenzia*

- che con contratto di appalto rep. n. 13361 del 20/04/2023 la Provincia di Ravenna ha affidato all'operatore economico SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA

con sede in Roma (RM), C.F. e P.IVA 00302090949, l'esecuzione dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077, dell'importo totale di Euro 3.294.678,15 oltre IVA, comprensivo dei costi della sicurezza;

- che è stato pertanto conseguito un ribasso d'asta pari ad euro 555.321,85 oltre IVA (10%), per complessivi euro 610.854,03;

*Si riferisce*

- che contestualmente si sono effettuate le procedure di affidamento a tecnici esterni, di cui ai punti b7 e b11 del quadro economico di progetto, relativamente ai seguenti incarichi:

- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 508 del 11.05.2023) all'operatore economico Marescotti Ing. Luca, con sede a Faenza (RA), per l'importo euro 36.002,88 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA, per l'importo complessivo di euro 45.680,45;
- direttore dei lavori delle opere strutturali (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 192 del 20.02.2023) all'operatore economico Studio Tassinari e Associati, con sede a Ravenna (RA), per l'importo euro 22.809,60 oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA, per l'importo complessivo di euro 28.940,82;
- collaudatore statico e tecnico amministrativo (provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 488 del 17.04.2024) all'operatore economico Ing. Arch. Fabio Minghini di Bagnacavallo (RA), per l'importo di euro 31.800,00 oltre oneri previdenziali gestione separata INPS 24% (calcolati esclusivamente sulla quota da versare all'Ing. Arch. Fabio Minghini), per l'importo complessivo di euro 35.616,00;

- che sono pertanto stati affidati incarichi esterni (spese tecniche di cui ai punti b7 e b11, ed IVA di cui al punto b.12.1 del quadro economico di progetto, per una spesa complessiva di euro 179.950,00) per complessivi netti euro 90.612,48, oltre ad oneri previdenziali (4%) per complessivi euro 2.352,49, oltre ed IVA (22%) per complessivi euro 13.456,30 e ritenuta INSP (24%) per complessivi euro 3.816,00, per un totale di spesa di euro 110.237,27, conseguendo quindi un'economia di euro 69.712,73 (oneri ed IVA compresi);

*Si sottolinea*

- che di conseguenza il quadro economico post-gara dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, dell'importo complessivo di euro 4.550.000,00, risulta così articolato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>I°) LAVORI A MISURA</b>	<b>1.165.844,00</b>
	<b>II°) LAVORI A CORPO</b>	<b>1.968.680,32</b>

	<b>III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>64.153,83</b>
	<b>IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>3.294.678,15</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	41.090,16
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	61.164,98
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	61.600,00
	b7.1.2 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	15.400,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.491,62
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.616,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A + 22% su b4, b7, b10, b11)	352.725,07
b12.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>571.687,83</b>
	<b>Economie (IVA compresa)</b>	<b>683.634,02</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.550.000,00</b>

*Si informa poi*

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 1078 del 05/09/2024 si è disposto di approvare il certificato di pagamento bis fino al SAL 2 relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate tra il 30/08/2023 ed il 31/12/2023, e tra il 01/01/2024 ed il 31/05/2024 dall'operatore economico SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA con sede in Roma (RM), C.F. e P.IVA 00302090949, relativo ai lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001 – CIG 9430376077, per l'importo di euro 79.354,45 oltre IVA (10%), e così per complessivi euro 87.289,90, emesso dal RUP in data 04/07/2024 ai sensi dell'art. 26, comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni;

- che risulta necessario effettuare pagamenti per l'adeguamento dei prezzi contrattuali oltre il 50% delle somme per imprevisti individuate nel quadro economico al punto b4);

*Si fa considerare*

- che il Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio ha pertanto provveduto a rimodulare il quadro economico dei lavori di ampliamento della sede dell'I.T.G. "C. Morigia" e della succursale del Liceo Scientifico "A. Oriani" di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, come da Relazione Tecnica allegata, non variando l'importo complessivo di euro 4.550.000,00, che risulta così articolato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>I°) LAVORI A MISURA</b>	<b>1.165.844,00</b>
	<b>II°) LAVORI A CORPO</b>	<b>1.968.680,32</b>
	<b>III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>64.153,83</b>
	<b>IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>3.294.678,15</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	20.545,08
b4.1	Compensazione prezzi	79.354,45
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	61.164,98
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	61.600,00
	b7.1.2 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	15.400,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.491,62
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.616,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	

b12.1	IVA (10% su A, b4.1 + 22% su b4, b4.1, b7, b10)	356.140,61
b12.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>633.912,74</b>
	<b>Economic (IVA compresa)</b>	<b>621.409,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.550.000,00</b>

VISTO l'art. 26, commi 6, 6-bis e 6-ter del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24, comma 1 del Decreto-legge 24/02/2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21/04/2023, n. 41, e successive modificazioni, che stabilisce che:

*“1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.”;*

VISTA la guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativa a “Modifica progetto e QTE” – Versione 6 – luglio 2024 che al punto 3.9 “Modifica in corso d'opera/variante e compensazione prezzi” definisce le modalità operative per l'inserimento delle richieste sul portale Futura;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

*“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.*

*A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;*

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 20/12/2023 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 170 COMMA 1 E ART. 174 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2023 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DELL'ART.

174, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE” e successive variazioni;

Visto l’Atto del Presidente n. 150 del 22/12/2023 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2024-2026 – Esercizio 2024 – Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento e di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

**DISPONE**

1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, la rimodulazione del quadro economico dei lavori di ampliamento della sede dell’I.T.G. “C. Morigia” e della succursale del Liceo Scientifico “A. Oriani” di Ravenna per la realizzazione di una nuova palestra e laboratori polifunzionali per una didattica innovativa – CUI L00356680397202200016 – CUP J64E21000170001, come da Relazione Tecnica allegata, non variando l’importo complessivo di euro 4.550.000,00, che risulta così articolato:

		<b>Euro</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>	
	<b>I°) LAVORI A MISURA</b>	<b>1.165.844,00</b>
	<b>II°) LAVORI A CORPO</b>	<b>1.968.680,32</b>
	<b>III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>64.153,83</b>
	<b>IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)</b>	<b>96.000,00</b>
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>3.294.678,15</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
b4	Imprevisti	20.545,08
b4.1	Compensazione prezzi	79.354,45
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
b6	Accantonamento	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	61.164,98
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	61.600,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	15.400,00

b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	3.491,62
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	35.616,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
b12.1	IVA (10% su A, b4.1 + 22% su b4, b4.1, b7, b10)	356.140,61
b12.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>633.912,74</b>
	<b>Economie (IVA compresa)</b>	<b>621.409,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.550.000,00</b>

2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa di euro 4.550.000,00 risulta finanziata come segue (inv. 0002/02):

- quanto ad euro 1.490.000,00 con i fondi di cui all'impegno n. 2024/475/1 assunto all'Art. Peg 22010/007R del bilancio 2024 finanziato dal Fondo di avvio opere indifferibili art. 7, comma 1, ultimo periodo del DPCM 28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022 (accertamento n. 2024/116/1, Capitolo di entrata 42010/007R);
- quanto ad euro 85.183,04 mediante applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 2.974.816,96 con i fondi di cui all'impegno 2024/346/1 assunto all'Art. Peg 22010/007R del bilancio 2024 (accertamento n. 2022/251/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/007), e di cui all'impegno 2024/477/1 assunto all'Art. Peg 22010/007R del bilancio 2024 (accertamento n. 2024/117/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/007R), finanziati con fondi concessi con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 ad oggetto "Decreto di riparto della somma complessiva pari ad Euro 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020", approvati in seguito dal DM del Ministro dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 e successivamente inclusi all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (Missione 4 "istruzione e ricerca" – Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" – Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420103 "Nuove Opere Pubbliche" del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

4. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 101/2023;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

#### DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

---

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI


Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

---

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_