



Provincia di Ravenna

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CAMANGI, 19 DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E PROFESSIONALE "L. BUCCI" DI FAENZA (RA) - IMPORTO € 3.000.000,00



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione – Edilizia Scolastica – Patrimonio:
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Marco Conti	Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Dott. Ing. Marco conti	Firmato digitalmente.....
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Annalisa Bollettino	Firmato digitalmente.....
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE	Ing. Andrea Fedi
PROGETTISTA OPERE STRUTTRALI:	Ing. Andrea Fedi

B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l.



INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GEOLOGIA
di Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano Lambroia,
Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Rachele Guccini, Arch. Chiara Nostrato,
Geol. Sandro Pulcini
viale Adua 320, 51100 PISTOIA Tel e fax 0573/24323
C.F. e P.IVA 01579540475 e-mail. info@bfprogetti.eu
www.bfprogetti.eu

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	A.B.	M.C.	M.C.	09/10/2024
1					
2					

TITOLO ELABORATO:

QUATRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO

Elaborato: 04_QTEC	Revisione 0	Data 09/10/2024	Scala:	Nome file: 04_QTEC.pdf
------------------------------	----------------	--------------------	--------	---------------------------

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		QUADRO ECONOMICO PROV. N. 1119 DEL 18/09/2024		QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE	
		IMPORTO €		IMPORTO €		IMPORTO €	
		Parziale	Totale	Parziale	Parziale	Parziale	Totale
A)	LAVORI						
I	I) Lavori a misura	1.699.302,25		1.498.954,51		1.677.470,68	
II	II) Lavori a corpo	0,00		0,00		0,00	
III	III) Lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)	330.417,46		330.417,46		528.107,46	
IV	IV) COSTI PER LA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA- (non soggetti a ribasso d'asta)	170.280,29		170.280,29		193.510,19	
	TOTALE IMPORTO LAVORI		2.200.000,00		1.999.652,26		2.399088,33
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00		0,00		0,00	
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00		0,00		0,00	
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00		0,00		0,00	
b4	Imprevisti	76.459,02		38.229,51		38.229,51	
	b4.1 Incremento dei prezzi (art. 24 D.L. 13/23 convertito in L. 41/23)	0,00		59.016,11		59.016,11	
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00		0,00		0,00	
b6	Accantonamento	0,00		0,00		0,00	
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	95.000,00		48.231,76		58.631,76	
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:						
	b7.7.1.1 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	35.200,00		35.200,00		35.200,00	
	B 7.1.2 20% del fondo per la progettazione e l'innovazione;	8.800,00		8.800,00		8.800,00	
b8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00		0,00		0,00	
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00		0,00		0,00	
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00		3.286,31		3.286,31	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	45.000,00		29.122,32		29.122,32	
b12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:						
	b12.1 IVA (22% su A e 22% su b4, b4.1 b7, b10 ad esclusione dei valori bollati, b11) e arrotondamenti	532.940,98		479.051,38		569.215,31	
	b12.2 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.	600,00		600,00		600,00	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		800.000,00		701.537,39		802.101,32
	ECONOMIE POST GARA				298.810,35		298.810,35
	TOTALE GENERALE		3.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00