

Provvedimento n. **330**

Del 13/03/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2020/10.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: MIGLIORAMENTO SISMICO DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA", SEDE DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202100019 - CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 - INV. 0002 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO BIS FINO AL SAL 2, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 1 LETT.B) DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MARZO 2022, A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CEAR SOC. COOP. CONS., CON SEDE IN RAVENNA.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto nonché Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Marco Conti, con la quale

Si informa

- che con contratto di appalto rep. n. 13366 del 20/07/2023 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396, l'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 dell'importo di Euro 2.809.888,72 oltre Iva, comprensivo dei costi della sicurezza;

- che in sede di gara l'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS. ha individuato come consorziata esecutrice SAFER S.R.L. con sede in Lugo (RA), C.F. e P.IVA 02293240392;

Si rappresenta

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 784 del 01/07/2024 si è disposto di liquidare e pagare lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 30/05/2024 (lavori eseguiti a tutto il 14/05/2024), e relativo certificato di pagamento dell'importo di euro 87.700,00 oltre IVA;

- che con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n.254 del 26/02/2025 si è disposto di liquidare e pagare lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 del 03/02/2025 (lavori eseguiti a tutto il 31/01/2025), e relativo certificato di pagamento dell'importo di euro 784.496,14 oltre IVA;

- che in data 07/02/2025 il RUP ha emesso il certificato bis di pagamento straordinario fino al SAL n.2 , ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate dal 09/02/2024 al 30/12/2024 e dal 31/01/2025 al 31/01/2025 , dell'importo complessivo di euro 39.044,63 oltre IVA, e così per complessivi euro 42.949,09 di cui all'allegato A) al presente provvedimento, derivante dal calcolo del maggiore importo fino allo Stato di Avanzamento dei lavori n.2 a tutto il 31.01.2025 del 03/02/2025, di cui all'allegato B) al presente provvedimento;

Si informa poi

Che l'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 , e successive modificazioni stabilisce che:

“1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del [codice dei contratti pubblici](#), di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del [decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

.....”;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato l'insussistenza delle risorse necessarie nel quadro economico di progetto;

Visto l'“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2024” approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2283 del 22/12/2023, pubblicato nel BUR ER n. 1 del 2 gennaio 2024;

Visto l'“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, anno 2025” approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 2342 del 22/12/2023, pubblicato nel BUR ER n. 1 del 2 gennaio 2024;

Si propone

- di approvare il certificato di pagamento bis fino al SAL 2 relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a tutto il 31/01/2025 dall'operatore economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396,

relativo all'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 per l'importo di euro 39.044,63 oltre IVA (10%), e così per complessivi euro 42.949,09, emesso dal RUP in data 07/02/2024 ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 , e successive modificazioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

-di dare atto che, verificata l'insussistenza delle risorse necessarie nel quadro economico di progetto, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento effettuare le procedure necessarie all'individuazione della copertura finanziaria del certificato di pagamento in oggetto, con le modalità ed i termini di cui all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione”;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

In qualità di Responsabile Unico del Progetto e di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

DISPONE

1. DI APPROVARE il certificato di pagamento bis fino al SAL 2 relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a tutto il 31/01/2025 dall'operatore

economico CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna (RA), C.F. e P.IVA 00203980396, relativo all'intervento di miglioramento sismico del polo tecnico professionale di Lugo sezione professionale "E. Stoppa", sede di via Francesco Baracca, 62 - Lugo (RA) – CUP J42C20000850001 - CIG 94617860D1 per l'importo di euro 39.044,63 oltre IVA (10%), e così per complessivi euro 42.949,09, emesso dal RUP in data 07/02/2024 ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 , e successive modificazioni di cui all'allegato A) al presente provvedimento;

2. DI DARE ATTO che, verificata l'insussistenza delle risorse necessarie nel quadro economico di progetto, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento effettuare le procedure necessarie all'individuazione della copertura finanziaria del certificato di pagamento in oggetto, con le modalità ed i termini di cui all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 420102 "Manutenzione Straordinaria" del Settore Edilizia Scolastica *a ciò deputato*;

4. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____