



Provvedimento n. 450

Del 07/04/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO**

Classificazione: 06-06-03 2024/5

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" - SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (RA) - CUP J22B24000630003 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. APPROVAZIONE.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Marco CONTI, nominato con provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1235 del 17/10/2024, con la quale

Si informa

- che con Atto del Presidente n. 116 del 30/10/2024 ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" - SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 - FAENZA (RA) - CUI L00356680397202400016 - CUP J22B24000630003 - IMPORTO EURO 250.000,00 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO", si è disposto:

"1. DI APPROVARE ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche degli spogliatoi dell'Istituto Professionale "Persolino-Strocchi" – Sede "D. Strocchi" Via Medaglie D'oro, 92 - Faenza (RA) – CUI L00356680397202400016 - CUP J22B24000630003, dell'importo complessivo di euro 250.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO			
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" – SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO N. 92 FAENZA (RA)			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1.1	Lavori a misura	133 720,00	
a1.2	Lavori a corpo	0,00	
a1.3	Arredi e attrezzature sportivi		

		TOTALE A1)	133 720,00
A2	LAVORI DA CONTABILIZZARSI CON LISTE SETTIMANALI Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 - non soggetti a ribasso d'asta		
a2.1	Lavori da contabilizzarsi con liste settimanali:	11 930,00	
		TOTALE A2)	11 930,00
A3	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
a3.1	Costi a misura	4 150,00	
a3.2	Costi a corpo		
		TOTALE A2)	4 150,00
A1+A2+A3	TOTALE IMPORTO LAVORI A)		149 800,00
B	FORNITURE CON POSA IN OPERA		
b1	Fornitura impianto ventilazione meccanica controllata e termico	27 112,64	
b2	Posa impianto ventilazione meccanica controllata e termico	6 700,00	
b3	Costi per la sicurezza a corpo	887,36	
		TOTALE IMPORTO FORNITURE CON POSA IN OPERA B)	34 700,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE		184 500,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti Allegato I.7 D.Lgs 36/2023	5 288,53	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		

	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazione impianti termico ed elettrico, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (contributo previdenziale compreso)	11 200,00	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
	c7.3.1	80% funzioni tecniche;	2 952,00	
	c7.3.2	20% acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;	738,00	
c8		Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento, di verifica e validazione	0,00	
c9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi)	0,00	
c10		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00	
c11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso)	700,00	
c12		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1	IVA 22% (A1+A2+A3, B, c1, c4) - 22% (c2, c3, c7.1, c7.2, c8, c11.1, c11.2)	44 371,48	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	250,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		65 500,00
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		250 000,00

.....”;

- che i lavori in oggetto risultano inseriti nel Programma Triennale 2024-2026 dei Lavori Pubblici e nel relativo Elenco Annuale 2024, approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 15/07/2024 recante “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”, per l'importo di Euro 250.000,00 finanziati da avanzo di amministrazione non vincolato (Inv. 0077/02);

- che al termine della procedura di affidamento i lavori sono stati aggiudicati con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio n. 1508 del 11/12/2024 all'operatore economico C.M.C.F. Soc. Coop. con sede a Faenza (RA), per l'importo di Euro 133.011,28 al netto del ribasso d'asta del sull'importo a base d'asta di Euro 133.720,00 oltre ad Euro 11.930,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed Euro 4.150,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e concorrenti a costituire l'importo contrattuale di Euro 149.091,28 oltre Iva, per complessivi Euro 181.891,36;

- che con provvedimento dirigenziale n. 951 del 02/08/2024 è stato affidato il Servizio di progettazione impianti meccanici ed elettrici dei lavori in oggetto allo Studio Associato Energia con sede a Faenza (RA), per l'importo di Euro 4.729,30 oltre oneri previdenziali e Iva (22%) per complessivi Euro 6.039,00;

- che con provvedimento dirigenziale n. 151 del 04/02/2025 è stato affidato il Servizio di ingegneria di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto all'Ing. Salvatori Muzio con sede a Faenza (RA), per l'importo di Euro 4.800,25 oltre oneri previdenziali (4%) e Iva (22%) per complessivi Euro 6.090,56;

- che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura affidati è complessivamente pari ad Euro 9.942,26 oltre Iva al 22% per complessivi Euro 12.129,56;

si riferisce

- che in corso d'opera è emersa la necessità di provvedere al rifacimento di alcune porzioni di solai a terra in calcestruzzo armato, dovuto all'ammaloramento dei ferri di armatura ed alla realizzazione di alcune cerchiature murarie, non previste in progetto;

- che si rende pertanto necessario rimodulare il quadro economico di spesa, al fine di poter finanziare una maggior quota di spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, quali l'elaborazione del progetto strutturale e direzione lavori opere strutturali;

Si evidenzia pertanto

- che questo Settore ha provveduto a rimodulare il quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto prevedendo la variazione della quota dedicata alle spese tecniche di cui al punto c7.2, trasferendo le somme necessarie dal punto c4 - *Imprevisti*, dal punto c11.2 - *Incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo* e dal ribasso d'asta conseguente l'affidamento degli incarichi di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui allo stesso punto c7.2, che risulta così riarticolato e di cui si propone l'approvazione:

QUADRO ECONOMICO			
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" – SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO N. 92 FAENZA (RA)			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1.1	Lavori a misura	133 011,28	
a1.2	Lavori a corpo	0,00	
a1.3	Arredi e attrezzature sportivi		
	TOTALE A1)		133 011,28
A2	LAVORI DA CONTABILIZZARSI CON LISTE SETTIMANALI Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 - non soggetti		

	a ribasso d'asta		
a2.1	Lavori da contabilizzarsi con liste settimanali:	11 930,00	
	TOTALE A2)		11 930,00
A3	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
a3.1	Costi a misura	4 150,00	
a3.2	Costi a corpo		
	TOTALE A2)		4 150,00
A1+A2+A3	TOTALE IMPORTO LAVORI A)		149 091,28
B	FORNITURE CON POSA IN OPERA		
b1	Fornitura impianto ventilazione meccanica controllata e termico	27 112,64	
b2	Posa impianto ventilazione meccanica controllata e termico	6 700,00	
b3	Costi per la sicurezza a corpo	887,36	
	TOTALE IMPORTO FORNITURE CON POSA IN OPERA B)		34 700,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE		183 791,28
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini	0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	
c4	Imprevisti Allegato I.7 D.Lgs 36/2023	961,74	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	
c6	Accantonamento	0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.		
	c7.1 Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	

	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazione impianti termico ed elettrico, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, progettazione strutturale e direzione lavori opere strutturali (contributo previdenziale compreso)		16 226,78	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
		c7.3.1	80% funzioni tecniche;	2 952,00	
		c7.3.2	20% acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;	738,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento, di verifica e validazione			0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi)			0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:				
	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo		0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso)		0,00	
c12	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:				
	c12.1	IVA 22% (A1+A2+A3, B, c1, c4) - 22% (c2, c3, c7.1, c7.2, c8, c11.1, c11.2)		44 215,56	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi		0,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		250,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				65 344,08
	Economie da ribasso d'asta su A (Iva inclusa)				864,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO				250 000,00

DATO ATTO che in termini economici tale rimodulazione non comporta un aumento del progetto originario, trattandosi di una diversa articolazione delle somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione";

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

VISTO l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

SU proposta del sottoscritto, Responsabile Unico del Progetto e Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio

DISPONE

1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa indicati, il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" - SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (RA) - CUP J22B24000630003 - CUI L00356680397202400016", come di seguito determinato:

QUADRO ECONOMICO			
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" – SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO N. 92 FAENZA (RA)			
DESCRIZIONE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO €	
		Parziale	Totale
A1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1.1	Lavori a misura	133 011,28	
a1.2	Lavori a corpo	0,00	
a1.3	Arredi e attrezzature sportivi		
	TOTALE A1)		133 011,28
A2	LAVORI DA CONTABILIZZARSI CON LISTE SETTIMANALI Allegato II.14 D.Lgs 36/2023 - non soggetti a ribasso d'asta		
a2.1	Lavori da contabilizzarsi con liste settimanali:	11 930,00	
	TOTALE A2)		11 930,00
A3	COSTI PER LA SICUREZZA - per l'attuazione del PSC - non soggetti a ribasso d'asta		
a3.1	Costi a misura	4 150,00	
a3.2	Costi a corpo		
	TOTALE A2)		4 150,00
A1+A2+A3	TOTALE IMPORTO LAVORI A)		149 091,28

B	FORNITURE CON POSA IN OPERA			
b1	Fornitura impianto ventilazione meccanica controllata e termico		27 112,64	
b2	Posa impianto ventilazione meccanica controllata e termico		6 700,00	
b3	Costi per la sicurezza a corpo		887,36	
	TOTALE IMPORTO FORNITURE CON POSA IN OPERA B)			34 700,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE			183 791,28
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
c1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	
c2	Rilievi, accertamenti e indagini		0,00	
c3	Allacciamenti a pubblici servizi		0,00	
c4	Imprevisti Allegato I.7 D.Lgs 36/2023		961,74	
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00	
c6	Accantonamento		0,00	
c7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.			
	c7.1	Polizza assicurazione "Progettista"	0,00	
	c7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali: progettazione impianti termico ed elettrico, incarico Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, progettazione strutturale e direzione lavori opere strutturali (contributo previdenziale compreso)	16 226,78	
	c7.3	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
		c7.3.1 80% funzioni tecniche;	2 952,00	
		c7.3.2 20% acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;	738,00	
c8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento, di verifica e validazione		0,00	
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici (oneri previdenziali e IVA compresi)		0,00	
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00	
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			

	c11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico del committente per prove di carico in fase di collaudo	0,00	
	c11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo (contributo previdenziale compreso)	0,00	
c12		IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
	c12.1	IVA 22% (A1+A2+A3, B, c1, c4) - 22% (c2, c3, c7.1, c7.2, c8, c11.1, c11.2)	44 215,56	
	c12.2	Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi	0,00	
	c12.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	250,00	
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		65 344,08
		Economie da ribasso d'asta su A (Iva inclusa)		864,64
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		250 000,00

2. DI DARE ATTO che l'intervento predetto "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI SPOGLIATOI DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE "PERSOLINO-STROCCHI" - SEDE "D. STROCCHI" VIA MEDAGLIE D'ORO, 92 FAENZA (RA) - CUP J22B24000630003 - CUI L00356680397202400016", dell'importo complessivo di Euro 250.000,00, risulta finanziato con i fondi di cui all'Impegno n. 2025/482/1 assunto all'Art.Peg 22001/050R del Bilancio 2025 (ex impegno n. 2024/877/2 riaccertamento ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011), finanziato da avanzo di amministrazione non vincolato - Inv. n. 0077/02;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520102 "Manutenzione straordinaria" del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio, a ciò deputato;

4. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

5. DARE ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

ATTESTA

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

- di dar corso agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., dall'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e

dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2025_0146p

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____