



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **517**

Del 28/04/2025

Proponente: **VIABILITÀ**

Classificazione: 11-15-01 2019/18.1

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP 254R DI CERVIA - CUI L00356680397202000001 - CUP J67H19002550002 - CIG A06A2F460F - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO MAVI S.R.L. CON SEDE A ROMA

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 164 del 28/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, dell'importo di Euro 180.000,00 (investimento 0194);

- che l'intervento predetto è interamente finanziato con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni, assegnato e concesso con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2024 del 18/11/2019, così ripartito nelle seguenti annualità:

- anno 2022 Euro 20.000,00
- anno 2023 Euro 160.000,00;

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 94 del 01/09/2022 è stato riapprovato, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative, il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 – dell'importo di Euro 180.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"					
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO					
QUADRO ECONOMICO					
					Euro
					Euro

A.1)	LAVORI A MISURA		97.350,69
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso		47.260,53
	TOTALE IMPORTO A1) + A2)		144.611,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)		-
b2	Rilievi accertamenti ed indagini : indagine magnetotermica ordigni bellici		
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti		
b4	Imprevisti e arrotondamenti		152,09
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule		
b6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016		-
b7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:		
-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell'Amministrazione (IVA inclusa)		500,00
-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE		
-	Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.		
-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;		2.313,78
-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;		578,44
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione		
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo		-
-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)		-
b11b	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.		30,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)		31.814,47
	TOTALE B)		35.388,78
	TOTALE GENERALE A) + B)		180.000,00

- che con contratto Rep. 5237 del 01/02/2023, la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico MAVI S.r.l. con sede a Roma, C.F. e P.IVA 15012641005, l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 - CIG 93987551FD, dell'importo di euro 95.403,68 oltre euro 47.260,53 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

si rappresenta

- che durante l'esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto in appalto, dipendenti dalla constatazione

del manifestarsi sulle strutture del ponte di uno stato di degrado più ampio rispetto a quanto quello valutato in sede di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, e soprattutto dipendenti dalla constatazione che tale degrado è stato prodotto dalla inefficienza del sistema di giunti trasversali posti sull'impalcato del ponte e dalla inefficacia dell'attuale rete scolante presente sul ponte (art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna, dell'importo di euro 120.000,00 (IVA compresa), come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"				
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1				
QUADRO ECONOMICO				
				Euro
A.1)	LAVORI A MISURA			179.181,00
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso			34.593,97
	TOTALE IMPORTO A1) + A2)			213.774,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)			32.000,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici			-
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti			-
b4	Imprevisti e arrotondamenti			1.396,97
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule			-
b6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016			-
b7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:			
-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell'Amministrazione (IVA inclusa)			500,00
-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE			
-	Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.			
-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;			2.313,78
-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;			578,44
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)			
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo			-
-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)			-

b12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.		30,00
b13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)		47.030,49
	TOTALE B)		83.849,68
C)	ECONOMIE		
-	Derivanti dal ribasso d'asta (A+B13)		2.375,35
	TOTALE GENERALE A) + B) + C)		300.000,00

- che in occasione della variante si è anche provveduto a variare alcune delle voci relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico di progetto, per adeguarle alle sopravvenute necessità;

- che l'importo totale dell'intervento a seguito della perizia di variante e suppletiva n.1 predisposta dal Settore Viabilità ammonta ad euro 300.000,00, con un incremento di euro 120.000,00 rispetto all'importo dell'intervento originario;

- che con Atto del Presidente n. 47 del 28/04/2025 si è disposto:

“1) DI APPROVARE la rimodulazione in aumento del quadro economico di spesa, già approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 94 del 01/09/2022, dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002, dell'importo complessivo di euro 300.000,00, che risulta così determinato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"			
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1			
QUADRO ECONOMICO			
			Euro
A.1)	LAVORI A MISURA		179.181,00
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso		34.593,97
	TOTALE IMPORTO A1) + A2)		213.774,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)		32.000,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici		-
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti		-
b4	Imprevisti e arrotondamenti		1.396,97
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule		-
b6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016		-
b7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:		
-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell'Amministrazione (IVA inclusa)		500,00

	-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	
	-	Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	2.313,78
	-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	578,44
b8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
b9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b10		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	
b11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	-
	-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
b12		Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	30,00
b13		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	47.030,49
		TOTALE B)	83.849,68
C)		ECONOMIE	
	-	Derivanti dal ribasso d'asta (A+B13)	2.375,35
		TOTALE GENERALE A) + B) + C)	300.000,00

2) DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 300.000,00 (inv. 0194) per i motivi in premessa indicati, e sarà finanziato come segue:

- quanto ad euro 180.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni, assegnato e concesso con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2024 del 18/11/2019 (accertamenti n. 2025/154/1 e n. 2025/155/1 assunti al capitolo di entrata 41810/000R);
- quanto ad euro 120.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2025, finanziati mediante avanzo vincolato da contrazione mutui ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 19/02/2025;

3) DI DARE ATTO che agli adempimenti inerenti e conseguenti il presente Atto, relativi all'approvazione della perizia di variante e suppletiva, provvede il Dirigente del Settore Viabilità per quanto di competenza;”:

e si propone pertanto

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 – composta dai seguenti elaborati:

1	Relazione illustrativa tecnica
2a	Elenco prezzi unitari lavori

2b	Elenco prezzi unitari sicurezza
3a	Computo metrico estimativo lavori
3b	Computo metrico estimativo sicurezza
4a	Quadro comparativo lavori
4b	Quadro comparativo sicurezza
5	Schema atto aggiuntivo
6	Elaborato grafico scolo acque e nuovi giunti
7	Elaborato grafico intervento di risanamento degli elementi strutturali in c.a.
8	Quadri economici

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 300.000,00, così riarticolato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"				
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1				
QUADRO ECONOMICO				
				Euro
A.1)	LAVORI A MISURA			179.181,00
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso			34.593,97
	TOTALE IMPORTO A1) + A2)			213.774,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)			32.000,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici			-
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti			-
b4	Imprevisti e arrotondamenti			1.396,97
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule			-
b6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016			-
b7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:			
	-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell'Amministrazione (IVA inclusa)		500,00
	-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse:		

		CSE	
	-	Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	2.313,78
	-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	578,44
b8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	
b9		Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
b10		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)	
b11		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo	-
	-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)	-
b12		Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	30,00
b13		IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)	47.030,49
		TOTALE B)	83.849,68
C)		ECONOMIE	
	-	Derivanti dal ribasso d'asta (A+B13)	2.375,35
		TOTALE GENERALE A) + B) + C)	300.000,00

- DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 300.000,00 (inv. 0194) per i motivi in premessa indicati, e sarà finanziato come segue:

- quanto ad euro 180.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni, assegnato e concesso con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2024 del 18/11/2019 (accertamenti n. 2025/154/1 e n. 2025/155/1 assunti al capitolo di entrata 41810/000R);
- quanto ad euro 120.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2025, finanziati mediante avanzo vincolato da contrazione mutui ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 19/02/2025;

- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 213.774,97 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13;

- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico MAVI S.r.l. con sede a Roma, C.F. e P.IVA 15012641005, sulla base dello schema di atto aggiuntivo, per l'importo di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13 – CIG A06A2F460F;

- DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 86.755,13 con i fondi di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2025 (prenotazione di impegno 2025/674), finanziata mediante avanzo vincolato da contrazione mutui;

- DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

VISTO l'art. 106 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva dell'intervento di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Savio posto al KM 16+970 della SP 254R di Cervia – CUI L00356680397202000001 – CUP J67H19002550002 – composta dai seguenti elaborati:

1	Relazione illustrativa tecnica
2a	Elenco prezzi unitari lavori
2b	Elenco prezzi unitari sicurezza
3a	Computo metrico estimativo lavori

3b	Computo metrico estimativo sicurezza
4a	Quadro comparativo lavori
4b	Quadro comparativo sicurezza
5	Schema atto aggiuntivo
6	Elaborato grafico scolo acque e nuovi giunti
7	Elaborato grafico intervento di risanamento degli elementi strutturali in c.a.
8	Quadri economici

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa dei lavori predetti dell'importo complessivo di euro 300.000,00, così riarticolato:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA SP. 254 R "DI CERVIA"			
PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N.1			
QUADRO ECONOMICO			
			Euro
A.1)	LAVORI A MISURA		179.181,00
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA - non soggetti a ribasso		34.593,97
	TOTALE IMPORTO A1) + A2)		213.774,97
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (IVA inclusa)		32.000,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini : rilievo topografico- sondaggi e relazione geotecnica (IVA inclusa)- verifica preventiva presenza ordigni bellici		-
b3	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA inclusa)- spostamento impianti interferenti		-
b4	Imprevisti e arrotondamenti		1.396,97
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi , frazionamenti e stipule		-
b6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016		-
b7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:		
	-	Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016- assicurazione progettisti dipendenti dell'Amministrazione (IVA inclusa)	500,00
	-	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni, Iva e Cassa incluse: CSE	
	-	Fondo per funzioni tecniche svolte da dipendenti dell'Amministrazione di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016.	
	-	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	2.313,78

		-	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	578,44
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)			
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:			
	-	collaudo statico in corso d'opera e collaudo tecnico amministrativo		-
	-	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo (IVA inclusa)		-
b12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.			30,00
b13	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	-	IVA, (IVA al 22% su A1+A2)		47.030,49
	TOTALE B)			83.849,68
C)	ECONOMIE			
	-	Derivanti dal ribasso d'asta (A+B13)		2.375,35
	TOTALE GENERALE A) + B) + C)			300.000,00

3. DI DARE ATTO che l'importo di progetto è elevato ad euro 300.000,00 (inv. 0194) per i motivi in premessa indicati, e sarà finanziato come segue:

- quanto ad euro 180.000,00 con contributo della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 167, comma 2, lett. c) bis della L.R. 3/99 e successive modificazioni, assegnato e concesso con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2024 del 18/11/2019 (accertamenti n. 2025/154/1 e n. 2025/155/1 assunti al capitolo di entrata 41810/000R);
- quanto ad euro 120.000,00 con le disponibilità di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2025, finanziati mediante avanzo vincolato da contrazione mutui ai sensi della variazione di bilancio approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 5 del 19/02/2025;

4. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori risulta elevato ad euro 213.774,97 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13;

5. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori all'operatore economico MAVI S.r.l. con sede a Roma, C.F. e P.IVA 15012641005, sulla base dello schema di atto aggiuntivo, per l'importo di euro 71.110,76 oltre IVA, per complessivi euro 86.755,13 – CIG A06A2F460F;

6. DI IMPEGNARE la suddetta spesa di euro 86.755,13 con i fondi di cui all'Art. Peg 21801/010 del bilancio 2025 (prenotazione di impegno 2025/674), finanziata mediante avanzo vincolato da contrazione mutui;

7. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	86.755,13
TOTALE	86.755,13

8. DI PROROGARE il termine contrattuale di ultimazione di n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 518102 "Esecuzione di opere pubbliche e relativi collaudi" del Settore Viabilità a ciò deputato;

10. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____