



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE VIABILITA'**

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SUL FIUME SAVIO POSTO AL KM 16+970 DELLA S.P.254R DI CERVIA – CUP J67H19002550002 – CIG 93987551FD – CIG A06A2F460F

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna

IMPRESA AGGIUDICATARIA: MA.VI. S.R.L. con sede in Via Michelangelo Peroglio, 15 - Roma

CONTRATTO: in data 31/01/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto rep. n.5237.del 01/02/2023

IMPORTO DI CONTRATTO: 95.403,68 di cui 47.260,53 per oneri della sicurezza, rideterminato in Euro 213.774,97 in dipendenza di perizia di variante e suppletiva n.1, approvata con provvedimento dirigenziale n.517 del 28/04/2025

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°2

(Ai sensi dell'art. 8, comma 5 del D.M. 49/2018)

Premesso che:

- l'Impresa MA.VI S.R.L. ha assunto i lavori di cui all'oggetto;
- che durante il corso dei lavori relativi è stata redatta la perizia di variante e suppletiva n.1, la quale, pur introducendo variazioni, nel complesso non va a mutare né l'originaria natura dei lavori né la tipologia degli stessi;
- che, successivamente alla approvazione della perizia di variante e suppletiva n.1, si è riscontrata l'esigenza di utilizzare una particolare tipologia di ponteggio sospeso per la pila centrale il cui montaggio necessita l'installazione aggiuntiva di una passerella pedonale sospesa a livello dello spessore dell'impalcato e quindi la predisposizione di un senso unico alternato, previsto per alcune giornate, per il montaggio dello stesso e della passerella con un by-bridge.
- che per la contabilizzazione dei suddetti lavori manca la voce specifica della gestione del senso unico alternato con movieri nell' Elenco prezzi unitari correlato al Contratto di appalto succitato;

in data 12/05/2025 in Ravenna, tra il sottoscritto Ing. Roberto Sinagra Direttore dei Lavori suddetti, e Geom. Bruno Francescangeli in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria è stato concordato il seguente nuovo prezzo relativo ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:

N.P. 020 -Segnalazione di lavoro effettuata da moviere con bandierine o palette segnaletiche ed indumenti ad alta visibilità, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio

**Ad ore Euro 31,10
trentuno/10)**

(ad ore diconsi Euro

Agli effetti fiscali si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto all'inizio citato.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, previamente letto e confermato viene sottoscritto dalle parti come appresso.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Bruno Francescangeli
(Documento firmato digitalmente)

Ing. Roberto Sinagra
(Documento firmato digitalmente)

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Nobile
(Documento firmato digitalmente)

Sede del servizio: P.zza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna
Responsabile unico del procedimento: Ing Paolo Nobile
Responsabile del procedimento: Ing Chiara Bentini
Tecnico Incaricato: Ing. Annalisa Trerè -- Tel. 0544/258055- e-mail atrere@provincia.ra.it