

Provvedimento n. **615**

Del 21/05/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E**

PATRIMONIO

Classificazione: 06-06-03 2022/1.1

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI, 1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI 24/26 LUGO (RA) - CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004 - CIG 99669424BB - INV. 0724 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 7° STATO AVANZAMENTO LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO CEAR SOC. CONS. COOP., CON SEDE LEGALE A RAVENNA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

Si informa

che con il contratto di appalto rep. 13377 del 20/11/2023 la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico CEAR SOC. CONS. COOP. con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, la realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia delle officine site in Via Brunelli, 1/2 del Polo tecnico professionale di Lugo con sede in Via Lumagni 24/26 Lugo (RA) – CUI L00356680397202200026 – CUP J41B22001670004 - CIG 99669424BB per l'importo di euro 1.598.434,86 al netto del ribasso del 9,09% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 1.758.260,76, oltre ad Euro 82.812,11 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, Euro 60.000,00 quali lavori in economia ed Euro 404.306,02 quali costi della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi Euro 2.145.552,99 oltre IVA;

che l'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00, è finanziato come segue:

- quanto ad euro 1.794.853,36 con avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto ad euro 1.095.587,85 con Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022;
- quanto ad euro 109.558,79 con il "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili – Il semestre;

Si rappresenta

che in data 26/03/2025 è stato emesso il 7° stato avanzamento lavori eseguiti a tutto il 26/03/2025, e relativo certificato di pagamento dell'importo di euro 297.300,00 comprensivo dei costi per la sicurezza oltre IVA al 10%;

che i lavori oggetto del predetto SAL sono stati eseguiti regolarmente, per cui nulla osta alla liquidazione e al pagamento del relativo importo;

- che la ditta appaltatrice CEAR SOC. CONS. COOP. ha emesso la fattura n. 02/0000075 del 24/04/2025 dell'importo di euro 297.300,00 comprensivo dei costi per la sicurezza oltre IVA al 10%, per complessivi euro 327.030,00;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della impresa appaltatrice;

Verificata la regolarità fiscale (DURF) della impresa appaltatrice;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 190/2014, legge di stabilità 2015, introducendo l'art. 17-ter, al DPR n. 633/72, stabilisce dal 1 gennaio 2015 un nuovo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici, in particolare per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015, è previsto che gli enti pubblici versino l'IVA agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Progetto

DISPONE

1. DI LIQUIDARE il 7° SAL dei lavori di sostituzione edilizia delle officine site in Via Brunelli, 1/2 del Polo tecnico professionale di Lugo con sede in Via Lumagni 24/26 Lugo (RA) – CUI L00356680397202200026 – CUP J41B22001670004 - CIG 99669424BB, dell'importo di euro 297.300,00 comprensivo dei costi per la sicurezza oltre IVA al 10%, per complessivi euro 327.030,00, realizzati dall'operatore economico CEAR SOC. CONS. COOP. con sede a Ravenna, C.F. e P.IVA 00203980396, ai sensi del contratto rep. n. 13377 del 20/11/2023;
2. DI PAGARE la complessiva spesa di euro 327.030,00, in anticipazione di fondi, (inv. 0724) come di seguito riportato:

- per euro 195.662,05 con i fondi di cui all'impegno 2025/84/1 assunto all'Art. Peg 22010/009R del bilancio 2025 finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato
- per euro 119.431,35 con i fondi di cui all'impegno 2025/103/1 assunto all'Art. Peg 22010/009R del bilancio 2025 finanziato mediante Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022, accertamento n. 2025/35/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/009R del bilancio 2025 (Missione 4 "istruzione e ricerca" - Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");
- per euro 506,62 con i fondi di cui all'impegno n. 2024/531/1 assunto all'Art. Peg 22010/009R del bilancio 2024, finanziati con "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accertamento n. 2024/143/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/009R del bilancio 2024;
- per euro 11.429,98 con i fondi di cui all'impegno 2025/106/1 assunto all'Art. Peg 22010/009R del bilancio 2025 finanziati con "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili 2023 – II semestre" di cui al comma 7 dell'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da attuarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accertamento n. 2025/36/1 assunto al Capitolo di entrata 42010/009R del bilancio 2025;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520103 "Nuove Opere Pubbliche" del Settore Edilizia Scolastica *a ciò deputato*;
4. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente fase di esecuzione del contratto;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;
- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi alla esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 610 del 21 maggio 2025.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____