



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio

NUOVA COSTRUZIONE IN ADIACENZA ALLA SEDE DELL'I.T.G. "C. MORIGIA" (VIA MARCONI 6/8) ED ALLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. ORIANI" DI RAVENNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

Presidente: Valentina Palli		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica – Patrimonio: Luca Cortesi			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Ing. Marco Conti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO		Ing. Marco Conti		Firme:	
DIRETTORE DEI LAVORI:		Geom. Antonio Mancini		Firmato digitalmente.....	
COLLABORATORI:		Ing. Annalisa Bollettino p.i. Andrea Bezzi geom. Sara Vergallo geom. Franco Tocco		Firmato digitalmente.....	
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
0	EMISSIONE	A.M.	M.C.	M.C.	20/05/2025

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI Ing. Giuseppe Tassinari – Studio Tassinari e Associati Via Cilla, 54 - Ravenna  STUDIO TASSINARI • ASSOCIATI ingegneria ■ architettura ■ infrastrutture	PROGETTISTA ACUSTICO Ing. Massimo Saviotti - SERVIZI ECOLOGICI Soc. Coop. Via Firenze, 3 – Faenza (RA)  SERVIZI ECOLOGICI Società Cooperativa	PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI Ing. Alberto Frisoni – Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l. Via Tortona, 10 – Riccione (RN)  POLISTUDIO architecture & engineering  POLISTUDIO A.E.S. Società di Ingegneria S.r.l.  ICMQ INGEGNERIA E SERVIZI
--	--	--

TITOLO ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

Elaborato: C	Revisione: 00	Data: 20/05/2025	Scala:	Nome file: All_C_QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
------------------------	------------------	---------------------	--------	--

		QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALLA AGGIUDICAZIONE LAVORI	QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
		Euro	Euro	Euro
A	LAVORI			
	I°) LAVORI A MISURA	1.025.136,62	984.131,16	1.140.960,00
	II°) LAVORI A CORPO	1.507.265,45	1.446.974,83	1.403.304,89
	III°) LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta)	51.558,43	51.558,43	64.473,79
	IV°) COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta)	96.039,50	96.039,50	96.089,23
	TOTALE IMPORTO LAVORI	2.680.000,00	2.578.703,92	2.704.827,91
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00	0,00
b2	Rilievi accertamenti ed indagini	0,00	0,00	0,00
b3	Allacciamenti a pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
b4	Imprevisti	53.281,15	53.281,15	
b4.1	Imprevisti			55.950,26
b4.2	Compensazione prezzi (art. 29 comma 1 lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4)			19.260,82
b5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	0,00
b6	Accantonamento	0,00	0,00	0,00
b7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori strutturali , al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione , all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.	68.950,00	68.950,00	45.878,01
b7.1	Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:			
	b7.1.1 80% ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	42.880,00	42.880,00	42.880,00
	b7.1.2. 20% ai sensi del comma ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo 50/2016;	10.720,00	10.720,00	0,00
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	0,00	0,00	0,00
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	6.000,00	6.000,00	3.319,30
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo , collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	33.900,00	33.900,00	24.864,00
b12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:			
	b12.1 IVA (10% su A + 22% su b4.1, b4.2, b7, b10, b11)	303.668,85	293.539,24	297.845,59
	b12-2 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici	600,00	600,00	600,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	520.000,00	509.870,39	490.597,98
	ECONOMIE		111.425,69	84.574,11
	TOTALE GENERALE	3.200.000,00	3.200.000,00	3.280.000,00