



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 826

Del 14/07/2025

Proponente: VIABILITÀ

Classificazione: 11-15-01 2021/12.1

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 - INV. 0218

- 1^ LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - CIG 9800464EBA

- 2^ LOTTO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI: RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 5+975 AL KM 6+600 - CIG A06122AA39

- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E AFFIDAMENTO NUOVI E MAGGIORI LAVORI ALL'OPERATORE ECONOMICO RTI COSTITUITO TRA: SOCIETA COOPERATIVA BRACCianti RIMINESE (MANDATARIA) CON SEDE IN RIMINI - CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) CON SEDE IN RAVENNA - CONSORZIATE ESECUTRICI: FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN BRISIGHELLA (RA) - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. CON SEDE IN IMOLA (BO) - EUROSTAB S.R.L. CON SEDE IN IMOLA (BO)

SETTORE VIABILITA'

IL DIRIGENTE

Previa istruttoria svolta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità, Ing. Paolo Nobile, con la quale

si informa

- che con Atto del Presidente della Provincia n. 18 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – dell'importo di euro 1.100.000,00, determinato secondo il quadro economico di spesa sotto riportato:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE CUP J97H21001030003		
PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		Euro
a)	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	
a1	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 1	412.947,06 €

a2	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 2	401.623,95 €
	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 1+LOTTO 2	814.571,01 €
b)	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	
b1	ONERI A CORPO LOTTO 1	9.072,59 €
b2	ONERI A CORPO LOTTO 2	9.060,03 €
	ONERI DELLA SICUREZZA LOTTO 1+LOTTO 2	18.132,62 €
	TOTALE IMPORTO a)+b)	832.703,63 €
c)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
c1	Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (segnaletica verticale ed orizzontale, impianto di illuminazione pubblica, interferenze, varie) IVA compresa	21.960,00 €
c2	Rilievi accertamenti ed indagini	- €
c3	Allacciamenti a pubblici servizi	
c4	Imprevisti	24.565,31 €
c5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
c6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	- €
c7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	- €
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	10.900,00 €
	- Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, così suddiviso:	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	12.258,61 €
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	3.064,65 €
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	- €
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	- €
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00 €
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	5.978,00 €
	- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	- €
c12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su a+b)	183.194,80 €

-	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	375,00 €
	TOTALE c)	267.296,37 €
IMPORTO TOTALE a)+b)+c)		1.100.000,00 €

- che con delibera della Giunta Regionale n. 1209 del 18/07/2022 ad oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Assegnazione risorse finanziarie alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e nuove infrastrutture stradali di immediato avvio dei lavori." sono stati assegnati alla Provincia di Ravenna Euro 917.101,00 per gli interventi in oggetto, suddivisi come segue:

- Annualità 2022 euro 250.000,00
- Annualità 2023 euro 80.000,00
- Annualità 2024 euro 587.101,00

- che la Provincia di Ravenna, ai fini della realizzazione degli interventi di cui trattasi, compartecipa al finanziamento per l'importo di euro 182.899,00 mediante risorse proprie (avanzo vincolato da trasferimenti);

- che gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice, dell'importo complessivo di euro 1.100.000,00 (inv. 0218), risultano pertanto finanziati come segue:

- Annualità 2022: euro 250.000,00 mediante contributo regionale CIPESS, ed euro 49.857,92 mediante risorse proprie (avanzo vincolato da trasferimenti);
- Annualità 2023: euro 80.000,00 mediante contributo regionale CIPESS, ed euro 15.954,53 mediante risorse proprie (avanzo vincolato da trasferimenti);
- Annualità 2024: euro 587.101,00 mediante contributo regionale CIPESS, ed euro 117.086,55 mediante risorse proprie (avanzo vincolato da trasferimenti);

si riferisce

- che con contratto Rep. 13385 del 26/01/2024, la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita iva 00203980396, il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella (RA), codice fiscale e partita iva 02411510395 - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. con sede in Imola (BO), codice fiscale 00287060370 e partita iva 00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola (BO), codice fiscale e partita iva 03420541207, il 1^ Lotto Prestazioni Obbligatorie: risanamento profondo dal KM 7+925 AL KM 8+225 e risanamento superficiale dal KM 6+600 AL KM 6+800 - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 - CIG 9800464EBA per l'importo di euro 370.619,99 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di euro 412.947,06, oltre ad euro 9.072,59 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 379.692,58 oltre IVA;

- che con contratto Rep. 13392 del 24/10/2024, la Provincia di Ravenna ha appaltato all'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e

partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita iva 00203980396, il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella (RA), codice fiscale e partita iva 02411510395 - COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA S.C.R.L. con sede in Imola (BO), codice fiscale 00287060370 e partita iva 00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola (BO), codice fiscale e partita iva 03420541207, il 2^ Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 - CIG A06122AA39 per l'importo di euro 360.457,50 al netto del ribasso del 10,25% sull'importo soggetto a ribasso di euro 401.623,95, oltre ad euro 9.060,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 369.517,53 oltre IVA;

si rappresenta

- che durante l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 - 1^ Lotto Prestazioni Obbligatorie - 2^ Lotto Prestazioni Complementari, è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto in appalto (art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), come meglio descritto nelle Relazioni di variante allegate al presente provvedimento;

- che, di conseguenza, è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva, predisposta dal Settore Viabilità della Provincia di Ravenna congiuntamente all'operatore economico Pavenco Pavement Engineering Consulting S.r.l. di Ferrara, come risulta dal quadro economico di spesa così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				VARIANTE	
A.1 - IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI					
A.1.1	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 1			€	370 619,99
A.1.2	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 2			€	386 222,58
			TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	756 842,57
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA (Non soggetti a Ribasso)					
A.2.1	ONERI A CORPO LOTTO 1			€	9 072,59
A.2.2	ONERI A CORPO LOTTO 2			€	9 060,03
			TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€	18 132,62
A.1 + A.2.1			TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)		€ 774 975,19
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (segnaletica verticale ed orizzontale, impianto di illuminazione pubblica, interferenze, varie) IVA compresa			€	15 091,91
B.1.1	Recupero da ribasso di gara			€	101 862,10
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini, sondaggi, accertamenti			€	0,00
B.3	Allacciamenti/spostamenti a pubblici servizi			€	0,00

B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Accantonamenti per variazione di prezzo di cui all'art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016	€	0,00
B.7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:		
B.7.1	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
B.7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	€	10 900,00
B.7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
B.7.3.1	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	12 258,61
B.7.3.2	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	3 064,65
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	5 000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
B.11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	€	5 978,00
B.11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	€	0,00
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
B.12.1	IVA (22% su A1 e A2)	€	170 494,54
B.12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	€	375,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	325 024,81
A1 + A2 + B	TOTALE COMPLESSIVO	€	1 100 000,00

- che l'importo complessivo dei lavori del 2^a Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG A06122AA39 risulta elevato ad euro 395.282,61 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 25.765,08 oltre IVA, per complessivi euro 31.433,40;

- che, nonostante la necessità di predisporre la presente perizia, l'ammontare del progetto originario rimane confermato;

e si propone pertanto

- DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – composta dai seguenti elaborati:

1	Relazione di variante – Lotto 1
2	Relazione di variante – Lotto 2
3	Quadro comparativo – Lotto 1
4	Quadro comparativo – Lotto 2
5	Analisi prezzi – Lotto 1
6	Analisi prezzi – Lotto 2
7	Verbale concordamento nuovi prezzi
8	Computo metrico estimativo – Lotto 1
9	Computo metrico estimativo – Lotto 2
10	Atto di sottomissione – Lotto 1
11	Atto di sottomissione – Lotto 2

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

- DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – dell'importo di euro 1.100.000,00, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				VARIANTE	
A.1 - IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI					
A.1.1	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 1		€	370 619,99	
A.1.2	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 2		€	386 222,58	
		TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	756 842,57	
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA (Non soggetti a Ribasso)					
A.2.1	ONERI A CORPO LOTTO 1		€	9 072,59	
A.2.2	ONERI A CORPO LOTTO 2		€	9 060,03	
		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€	18 132,62	
A.1 + A.2.1		TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)	€	774 975,19	

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (segnaletica verticale ed orizzontale, impianto di illuminazione pubblica, interferenze, varie) IVA compresa	€	15 091,91
B.1.1	Recupero da ribasso di gara	€	101 862,10
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini, sondaggi, accatastamenti	€	0,00
B.3	Allacciamenti/spostamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Accantonamenti per variazione di prezzo di cui all'art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016	€	0,00
B.7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:		
B.7.1	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
B.7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	€	10 900,00
B.7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
B.7.3.1	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	12 258,61
B.7.3.2	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	3 064,65
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	5 000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
B.11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	€	5 978,00
B.11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	€	0,00
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
B.12.1	IVA (22% su A1 e A2)	€	170 494,54
B.12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	€	375,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	325 024,81
A1 + A2 + B	TOTALE COMPLESSIVO	€	1 100 000,00

- DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori del 2^a Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG A06122AA39 risulta elevato ad euro 395.282,61 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 25.765,08 oltre IVA, per complessivi euro 31.433,40;

- DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori relativamente al 2^a Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG A06122AA39, all'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita iva 00203980396, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 25.765,08 oltre IVA, per complessivi euro 31.433,40;

- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 31.433,40 con i fondi di cui all'impegno 3950100 assunto all'Art. Peg 218110109 del bilancio 2024, finanziato mediante avanzo vincolato da trasferimenti (Inv. 0218);

VISTO l'art. 106 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento – Approvazione”;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione” e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione” e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del Settore Viabilità

DISPONE

1. DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – composta dai seguenti elaborati:

1	Relazione di variante – Lotto 1
2	Relazione di variante – Lotto 2
3	Quadro comparativo – Lotto 1
4	Quadro comparativo – Lotto 2
5	Analisi prezzi – Lotto 1
6	Analisi prezzi – Lotto 2
7	Verbale concordamento nuovi prezzi
8	Computo metrico estimativo – Lotto 1
9	Computo metrico estimativo – Lotto 2
10	Atto di sottomissione – Lotto 1
11	Atto di sottomissione – Lotto 2

allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso;

2. DI APPROVARE il nuovo quadro economico di spesa degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piattaforma stradale SP 610R nel comune di Conselice - CUI L00356680397202100031 - CUP J97H21001030003 – dell'importo di euro 1.100.000,00, così riarticolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				VARIANTE	
A.1 - IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI					
A.1.1	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 1		€	370 619,99	
A.1.2	LAVORAZIONI A MISURA LOTTO 2		€	386 222,58	
		TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€	756 842,57	
A.2 - ONERI DELLA SICUREZZA (Non soggetti a Ribasso)					
A.2.1	ONERI A CORPO LOTTO 1		€	9 072,59	

A.2.2	ONERI A CORPO LOTTO 2	€	9 060,03
		TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	€ 18 132,62
A.1 + A.2.1	TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2)	€	774 975,19
	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (segnaletica verticale ed orizzontale, impianto di illuminazione pubblica, interferenze, varie) IVA compresa	€	15 091,91
B.1.1	Recupero da ribasso di gara	€	101 862,10
B.2	Rilievi, accertamenti ed indagini, sondaggi, accatastamenti	€	0,00
B.3	Allacciamenti/spostamenti a pubblici servizi	€	0,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
B.6	Accantonamenti per variazione di prezzo di cui all'art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016	€	0,00
B.7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:		
B.7.1	Spese di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
B.7.2	Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	€	10 900,00
B.7.3	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:		
B.7.3.1	80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	12 258,61
B.7.3.2	20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;	€	3 064,65
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e di supporto al RUP e di verifica e validazione	€	0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.	€	0,00
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	5 000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:		
B.11.1	accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	€	5 978,00
B.11.2	incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	€	0,00
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:		
B.12.1	IVA (22% su A1 e A2)	€	170 494,54
B.12	Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23	€	375,00

		dicembre 2005, n. 266.		
	B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 325 024,81
	A1 + A2 + B		TOTALE COMPLESSIVO	€ 1 100 000,00

3. DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori del 2^ Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG A06122AA39 risulta elevato ad euro 395.282,61 oltre IVA, con un aumento contrattuale di euro 25.765,08 oltre IVA, per complessivi euro 31.433,40;

4. DI DISPORRE l'affidamento di nuovi e maggiori lavori relativamente al 2^ Lotto Prestazioni Complementari: risanamento superficiale dal km 5+975 al km 6+600 - CUI L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 – CIG A06122AA39, all'operatore economico RTI costituito tra: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405 - CEAR SOC. COOP. CONS. (mandante) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita iva 00203980396, sulla base dello schema di atto di sottomissione, per l'importo di euro 25.765,08 oltre IVA, per complessivi euro 31.433,40;

5. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 31.433,40 con i fondi di cui all'impegno 3950100 assunto all'Art. Peg 218110109 del bilancio 2024, finanziato mediante avanzo vincolato da trasferimenti (Inv. 0218);

6. DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	31.433,40
TOTALE	31.433,40

7. DI DARE ATTO che la conseguente imputazione contabile della spesa sui rispettivi esercizi di esigibilità verrà effettuata con successivi e appositi atti in coerenza con la variazione di cronoprogramma e dopo le necessarie variazioni di bilancio;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 418103 "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali" del Settore Viabilità a ciò deputato;

9. DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i., in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

- che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

- la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni, dall'art. 29, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____