



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. **882**

Del 25/07/2025

Proponente: **EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO**

Classificazione: 04-12-01 2023/61

Oggetto: CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI, 1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI 24/26 - LUGO (RA) - CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004 - INV. 0724 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" - CIG 9816943DA1 - CORRESPONSIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO BERRETTI ING. PATRIZIO DI ULTERIORE CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CONSISTENTI NELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E DELL'ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO AI VIGILI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.034,48 (IVA COMPRESA)

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto, Arch. Giovanna Garzanti, con la quale

Si riferisce

con provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 560 del 23/05/2023 si è disposto di affidare all'operatore economico Berretti Ing. Patrizio con sede a Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 19 - P.IVA 01099680397, l'incarico per lo svolgimento del Servizio di progettazione definitiva-esecutiva degli impianti meccanici e sanitari e progettazione antincendio e la direzione operativa opzionale degli impianti predetti relativi ai lavori di sostituzione edilizia delle officine site in via Brunelli n. 1/2 del Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede in via Lumagni n. 24/26 - Lugo (RA) - CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004, dell'importo di euro 16.464,10 oltre oneri previdenziali ed IVA, e così per complessivi euro 20.889,65;

che con Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 169 del 07/02/2024, si dispone di affidare l'esecuzione del servizio opzionale di direzione operativa degli impianti meccanici e sanitari relativo ai lavori di sostituzione edilizia delle officine site in Via Brunelli n. 1/2 del Polo Tecnico Professionale di Lugo con sede in Via Lumagni n. 24/26 - Lugo (RA) - CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004 - CIG A04E908694, all'operatore economico Berretti Ing. Patrizio con sede a Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 19 - P.IVA 01099680397, per l'importo di euro 3.103,93 al netto del ribasso del 20,00% sull'importo a base d'asta di euro 3.879,91, oltre oneri previdenziali ed IVA, e così per complessivi euro 3.938,27;

veniva attivato l'incarico opzionale di direzione operativa degli impianti meccanici e sanitari all'operatore economico Berretti ing. Patrizio con sede a Ravenna (RA) per il corrispettivo di euro 3.938,27 (iva compresa);

Si sottolinea

che per completare la pratica finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi relativo ai lavori predetti è necessaria la presentazione della SCIA e l'asseverazione antincendio ai Vigili del Fuoco;

che l'ing Patrizio Berretti è stato affidatario della progettazione antincendio con il predetto provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 560 del 23 maggio 2023 e che la stessa progettazione è stata presentata al Vigili del Fuoco acquisendo parere favorevole PG n. 23249 dell'11 agosto 2023;

che l'importo delle prestazioni aggiuntive consistenti nella presentazione della SCIA e dell'asseverazione antincendio ai Vigili del Fuoco, come da calcolo di parcella allegato, a cui si applica lo stesso ribasso del 20,00% applicato all'incarico di progettazione disposto dal Provvedimento del Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio n. 560 del 23/04/2023, risulta pari a € 12.637,52 oltre cassa previdenziale del 4% e iva al 22%;

Si rappresenta

la necessità di affidare le prestazioni aggiuntive predette all'Ing. Patrizio Berretti già affidatario del servizio di progettazione definitiva-esecutiva degli impianti meccanici e sanitari e progettazione antincendio e del servizio di direzione operativa degli impianti predetti nell'ambito di "CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI, 1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI 24/26 - LUGO (RA) – CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004 - INV. 0724 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" – INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA";

Si riferisce ancora

che l'Art. 106, comma 1, lettera c del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i. stabilisce che:

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) ...

b)...

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso

d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

che l'Art. 106, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i. stabilisce che:

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

che l'Art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 s.m.i. stabilisce che:

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

che l'art. 226, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che:

“2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.”;

e si propone pertanto

DI CORRISPONDERE all'operatore economico Ing. Patrizio Berretti, con sede a Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 19 - P.IVA 01099680397, l'importo di € 12637,52 oltre cassa previdenziale del 4% e iva al 22% per un totale di € 16.034,48 per le prestazioni aggiuntive rese necessarie consistenti lo svolgimento della presentazione della SCIA e l'asseverazione antincendio ai Vigili del Fuoco, nell'ambito dei "CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI, 1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI 24/26 - LUGO (RA) – CUI L00356680397202200026 - CUP J41B22001670004 - INV. 0724 - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI

ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" – INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICI";

DI DARE ATTO che i rapporti tra questa Provincia e l'operatore economico Berretti Ing Patrizio per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive predette rimangono regolati dal disciplinare di incarico allegato al provvedimento dirigenziale n. 560 del 23/04/2023, e dall'All. 1 al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DI DARE ATTO che la formalizzazione del rapporto professionale tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico avverrà mediante scambio di corrispondenza;

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 16.034,48 (inv. 0724) nell'ambito del progetto di lavori di sostituzione edilizia delle officine site in via Brunelli, 1/2 del Polo tecnico professionale "Compagnoni" con sede in via Lumagni 24/26 Lugo (RA) - CUP: J41B22001670004, come segue:

- quanto a € 9.593,43 pari al 59,83% con i fondi di cui all'impegno n. 840200 assunto all'Art. Peg 220100099 del bilancio 2025 finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato;

- quanto a € 5.855,79 pari al 36,52% con fondi di cui all'impegno n. 1030200 assunto all'Art. Peg 220100099 del Bilancio 2025 finanziato mediante Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022, accertamento n. 350100 assunto all'art. PEG 420100099 del bilancio 2025 (Missione 4 "istruzione e ricerca" - Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");

- quanto a € 585,26 pari a 3,65% con fondi di cui all'impegno 5240100 assunto all'Art. Peg 220100099 del Bilancio 2025 finanziato con FOI, accertamento n. 1460100 assunto all'art. PEG 420100099 del bilancio 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2024 ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione";

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 20/12/2024 ad oggetto "Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione" e successive variazioni;

Visto l'Atto del Presidente n. 158 del 30/12/2024 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027 - Esercizio 2025 - Approvazione" e successive variazioni;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;

Su proposta del Responsabile Unico del Progetto

DISPONE

DI CORRISPONDERE all'operatore economico Berretti Ing. Patrizio, con sede a Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 19 - P.IVA 01099680397, l'importo di € 12637,52 oltre cassa previdenziale del 4% e Iva al 22% per un totale di € 16.034,48 per lo svolgimento della presentazione della SCIA e dell'asseverazione ai Vigili del Fuoco, nell'ambito dei CONTRATTI PUBBLICI PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) FINANZIATI CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU: LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE OFFICINE SITE IN VIA BRUNELLI, 1/2 DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO CON SEDE IN VIA LUMAGNI 24/26 - LUGO (RA) – MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" – INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA";

DI DARE ATTO che i rapporti tra questa Provincia e l'operatore economico Ing. Patrizio Berretti per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive predette rimangono regolati dal disciplinare di incarico allegato al provvedimento dirigenziale n. 560 del 23/04/2023, e dall'All. 1 al presente provvedimento;

DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento da parte di questa Provincia del difetto del possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall'operatore economico si procede alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

DI DARE ATTO che la formalizzazione del rapporto professionale tra la Provincia di Ravenna e l'operatore economico avverrà mediante scambio di corrispondenza;

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 16.034,48 (inv. 0724) nell'ambito del progetto di lavori di sostituzione edilizia delle officine site in via Brunelli, 1/2 del Polo tecnico professionale "Compagnoni" con sede in via Lumagni 24/26 Lugo (RA) - CUP: J41B22001670004, come segue:

- quanto a € 9.593,43 pari al 59,83% con i fondi di cui all'impegno n. 840200 assunto all'Art. Peg 220100099 del bilancio 2025 finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato;
- quanto a € 5.855,79 pari al 36,52% con fondi di cui all'impegno n. 1030200 assunto all'Art. Peg 220100099 del Bilancio 2025 finanziato mediante Fondi Next Generation EU PNRR di cui al D.M. 318 del 06/12/2022, accertamento n. 350100 assunto all'art. PEG 420100099 del bilancio 2025 (Missione 4 "istruzione e ricerca" - Componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 3.3 "piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica");
- quanto a € 585,26 pari a 3,65% con fondi di cui all'impegno 5240100 assunto all'Art. Peg 220100099 del Bilancio 2025 finanziato con FOI, accertamento n. 1460100 assunto all'art. PEG 420100099 del bilancio 2025;

DI DARE ATTO che la scadenza della suddetta complessiva spesa è programmata secondo le tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

	IMPORTO
2025	€ 16.034,48

TOTALE	€ 16.034,48
---------------	--------------------

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 520103 "Nuove opere pubbliche" del Settore Edilizia Scolastica a ciò deputato;

DI DARE ATTO che si è verificata l'inesistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

ATTESTA

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione;

DICHIARA

di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e successive modificazioni, dagli artt. 20 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, e dalla sottosezione Trasparenza del vigente PIAO della Provincia di Ravenna.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____