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   QUADRO ECONICO DI PROGETTO 

QUADRO ECONOMICO 

CONSEGUENTE ALLA 

AGGIUDICAZIONE LAVORI 
con rimodulazione delle somme a 

disposizione della stazione appaltante 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI 

VARIANTE 

    Euro Euro Euro 

A LAVORI    

     

a1 LAVORI A MISURA 608.348,57 459.607,34 481.777,055 

        

a2 LAVORI IN ECONOMIA (non soggetti a ribasso d'asta) 26.439,26 26.439,26 30.258,87 

     

B COSTI DELLA SICUREZZA DA VALUTARSI A MISURA (non soggetti a ribasso d'asta) 35.212,17 35.212,17 39.222,85 

        

A+B TOTALE IMPORTO LAVORI  670.000,00 521.258,77 551.258,77 

        

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     

       

c1 Lavori in economia previsti in progetti ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 0,00 0,00 0,00 

c2 Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 0,00 0,00 

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 

c4 Imprevisti 10.315,57 7.814,18 7.814,18 

c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00 0,00 

c6 Accantonamento  0,00 0,00 0,00 

c7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori 
strutturali, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera 
e contabilità, spese relative al fondo per la progettazione e l'innovazione.    

 
c7.1 Polizze assicurazioni Progettista e Verificatore 

670,00 670,00 670,00 

 

c7.2 
Spese tecniche per l’affidamento di incarichi professionali esterni quali: incarico di 
coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione lavori Strutturale 
(contributo previdenziale compreso) 33.500,00 30.440,85 30.440,85 

 
c7.3 

Fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% 
dell'importo posto a base di gara così suddiviso:    

 
c7.3.1 80% ai sensi del comma 3  dell’art. 113 del decreto legislativo 50/2016; 

10.720,00 10.720,00 10.720,00 

 
c7.3.2 

20% ai sensi del comma ai  sensi del comma 4 dell’art. 113 del decreto legislativo 
50/2016; 2.680,00 2.680,00 2.680,00 

c8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di  supporto al 
responsabile del procedimento e di verifica e validazione 0,00 0,00 0,00 

c9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00 0,00 0,00 

c10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00 0,00 0,00 

c11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici  0,00 0,00 

 
c11.1 

Accertamenti tecnici per prove di carico in fase di collaudo - Iva compresa – (Iva 
esclusa a seguito di rimodulazione quadro economico); 1.200,00 3.485,00 3.485,00 

 
c11.2 

Incarico esterno per collaudo statico in corso d’opera - oneri previdenziali e Iva 
compresi - (Iva esclusa a seguito di rimodulazione quadro economico) 3.500,00 5.928,00 5.928,00 

     

c12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:    

 
c12.1 

IVA 22%(su A+B e su, c4, c7.2, c9), (c11.1, c11.2 a seguito di rimodulazione quadro 
economico)  e arrotondamento 157.039,43 125.163,90 131.763,90 

 c12. 2 Spese per istruttoria pratica per pareri autorizzativi 0,00 0,00 0,00 

 c12.1 Contributo a favore dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici 375,00 375,00 375,00 

     

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 220.000,00 187.276,93 193.876,93 

     

 Residuo ribasso d'asta Iva inclusa  181.464,30 144.864,30 

     

  TOTALE GENERALE 890.000,00 890.000,00 890.000,00 


