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PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

OGGETTO: D.M.49/2018_INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE 
DELLA CHIUSA SUL FIUME SENIO POSTO AL KM 10+131 DELLA S.P.306R 
CASOLANA RIOLESE. CUP: J73D18000090001    CIG: 8442446ED2. 

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: MAVI S.r.l. con sede in Roma via Luigi De Marchi n.19 in avvalimento con 
l’Impresa individuale IORIO ANGELO con sede legale in Castel di Principe 
(CE). 

CONTRATTO: in data 24/08/2021 n. 5160 di repertorio 

IMPORTO A BASE D’ASTA: euro 1.213.000,00 oltre euro 231.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: euro 999.875,90 oltre euro 231.000,00 per oneri della sicurezza 

RIBASSO OFFERTO: 17,57 % 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 77  del 26 gennaio 2021 

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n° 1 
(Art. 8 del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e 

del direttore dell’esecuzione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49») 

Premesso che:  

- l’Impresa MAVI S.r.l.  ha assunto i lavori di cui all’oggetto; 

- che durante il corso dei lavori è l’esigenza di eseguire alcune lavorazioni non previste la cui necessità ed 

opportunità è emersa a seguito delle situazioni operative effettive riscontrate in corso d’opera; 

- che per la contabilizzazione dei suddetti lavori mancano i relativi prezzi unitari del Capitolato Speciale 

d'Appalto che forma parte integrante del contratto succitato; 

in data 24 marzo 2022 in Riolo Terme presso il cantiere sito al Ponte Della Chiusa sul Fiume Senio posto al 

Km 10+131 della S.P.306r Casolana Riolese , tra il sottoscritto Ing. Ivan Missiroli Direttore dei Lavori 

suddetti, e Geom. Bruno Francescangeli in qualità di legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria sono 

stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base al quale saranno pagati i lavori in parola: 

N.P. 4 - Fornitura e applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio AD ALTA 

RESISTENZA 

Fornitura e applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio AD ALTA RESISTENZA  per il rinforzo 

strutturale FRP, con sovrapprezzo per ulteriore applicazione preliminare sui due lati di adesivo epossidico di 

saturazione in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. Peso 600 grammi al mq (spessore 0,33 

mm); modulo di elasticita’ a trazione fibre secche >= 240 Gpa; allungamento a rottura fibre secche~ 1,5 %; 

resistenza a trazione fibre secche >= 3800 Mpa. (larghezze 30 cm, 20 cm e sottomultipli). Il tutto come 



 

meglio descritto  alla relativa analisi prezzi . 

PRIMO STRATO 

Euro (Duecentonovantatre/30)  euro/mq   293,30  

(A CUI APPLICARE IL  Ribasso d’asta 17,57 % ) 

N.P. 5  - Fornitura e applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio AD ALTA 

RESISTENZA (larghezza 30 cm,  20 cm  e sottomultipli).   Il tutto come meglio descritto  alla relativa analisi 

prezzi . 

SECONDO STRATO 

Euro (Duecentonovantatre/30)             euro/mq   254,10 

(A CUI APPLICARE IL  Ribasso d’asta 17,57 % ) 

N.P. 6 - Smontaggio e rimontaggio di intelaiatura metallica esistente nelle campate di estremità, 

compreso : 

- smontaggio anche a porzioni secondo indicazione della DL; 

- spostamento nell'ambito della stessa campata; 

- taglio, adattamento, saldature sul posto  dei profili e delle lamiere, anche in piu’ fasi ; 

- rimontaggio nella posizione indicata dalla DL; 

- escluso nuovi inghisaggi e malta reoplastica di spessoramento; 

- compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Il tutto come meglio descritto  alla relativa analisi prezzi . 

A corpo per n° 2 intelaiature  euro     14.900,00  

(A CUI APPLICARE IL  Ribasso d’asta 17,57 %) 

Agli effetti fiscali si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera 

l’importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto all’inizio citato in quanto sostituiscono integralmente 

i prezzi A23.001.005.j , B02.019.040.a , B02.019.040.b di cui all’elenco prezzi contrattuale. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, previamente letto e confermato viene sottoscritto dalle parti 

come appresso. 

In Allegato: Relazione del direttore dei Lavori  comprensiva di  Analisi prezzi NP 4, Analisi prezzi NP 5 e  

Analisi prezzi NP 6 . 

 

 L’IMPRESA AGGIUDICATARIA    IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 MAVI S.r.l.   

              (Geom. Bruno Francescangeli)                                            (Ing. Ivan Missiroli) 

 Documento firmato digitalmente  Documento firmato digitalmente  

V° IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Chiara Bentini) 

Documento firmato digitalmente 

 



RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Allegato a Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n°1 

 

L’impresa ha comunicato che risulta di difficile reperibilità, stante l’attuale situazione generale, il tessuto in 

fibra di carbonio AD ALTO MODULO  previsto in Elenco prezzi.  

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato la veridicità di quanto comunicato verificando presso vari 

fornitori. 

Allo scopo di evitare significativi  rallentamenti e ritardi nella esecuzione dei lavori, il sottoscritto Direttore dei 

lavori (e Progettista delle Strutture), avendo verificato la corrispondenza ed aderenza ai calcoli statici, 

accetta in sostituzione la fornitura e messa in opera di tessuto a MEDIO MODULO ( CIRCA 230-240 Gpa) di 

tessuto unidirezionale in fibra di carbonio AD ALTA RESISTENZA , DEL PESO DI 600 grammi/mq con alta 

resistenza delle fibre (3080 Mpa) e allungamento a rottura delle fibre >=1,5% .  

La larghezza delle strisce potrà essere di 200 ovvero 300 mm se utile ad evitare il piu’ possibile  tagli 

longitudinali dei rotoli, i quali potrebbero danneggiare i sottilissimi fili dell’ordito. 

Con questa soluzione il modulo elastico di 230 Gpa= 2300000 kg/cmq e’ assimilabile a quello dell’acciaio 

presente nella struttura esistente (2100000 Kg/cmq) garantendo una uniformità di allungamento (epsilon)  tra 

acciaio di armatura e fibre di rinforzo. 

Vengono pertanto redatti due nuovi prezzi denominati NP4 ed NP5 rispettivamente per il primo e per il 

secondo strato (ove progettualmente previsto) di tessuto unidirezionale. 

Si allegano le analisi prezzi effettuate , in quanto il prezziario DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA 

DEL SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2019,  di riferimento per l’appalto, non 

comprende la maggiore lavorazione e maggior quantità di resina necessaria per una impregnazione ed 

applicazione ottimale del tessuto previsto (600 grammi a mq= spessore equivalente 0,33 mm/mt) per cui si 

somma al citato prezzo RER il costo delle lavorazioni aggiuntive .  

Si precisa che il prezzo RER comprende spese generali ed utile d’ impresa e quindi la maggiorazione del 15 

% per spese generali e del 10 % per utile impresa si applica solo per l’incidenza delle lavorazioni aggiuntive . 

Inoltre, sempre per le motivazioni in premessa, si ritiene opportuno istituire un nuovo prezzo denominato 

NP6 “Smontaggio e rimontaggio di intelaiatura metallica esistente”  che sostituirà la prevista fornitura e posa 

in opera di carpenteria metallica, come da seguente Analisi prezzo. 

Si dichiara che la introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l’importo complessivo 

contrattuale dei lavori appaltati. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

  

                                                                                                                                (Ing. Ivan Missiroli) 

   Documento firmato digitalmente 

 



 

 

ANALISI prezzo NP4 

 

- B02.019.025.d  Voce ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL 

SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2019  
Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso a e 

acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento).  

Sono compresi:  

- l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica;  

- l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 

tipo unidirezionale o bidirezionale;  

- la stesura di adesivo epossidico di saturazione;  

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina;  

- l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.  

Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 

sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di 

almeno 2 cm.  Sono esclusi e da computarsi a parte:  

- l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento 

e/o ripristino;  

- la preparazione del supporto;  

tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale:   

primo strato               euro/mq 207,20 

- Ulteriore applicazione di adesivo epossidico di saturazione in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo: 

L’APPLICAZIONE SARA DEL TIPO ‘AD UMIDO’ con impregnazione preliminare dei due lati della striscia di 
tessuto su superficie piana appositamente preparata. Successivamente la striscia di tessuto verra’ applicata con 
conformazione ad ‘U’ sulla suprficie da rinforzare con tutti gli accorgimenti per dare il lavoro finito e a regola d’arte 

- Operaio qualificato 27,20 euro/h  

- Produzione e miscelazione resina bi componente 0,55 h/mq 

- Applicazione a rullo 0,55 h/mq 

Su superficie piana appositamente preparata 

27,20 x 0,55 x (1+1) operai =        euro/mq    29,92  

-maggior onere per spostamento fascia preimpregnata sui due lati  

 E applicazione con conformazione ad ‘U’ : 50 % di 29,62                                       euro/mq    14,96 

- Materiale di consumo  

Resina epossidica bicomponente 1,6 kg/mq 

Euro 15,00 kg * 1,6        euro/mq    24,00 

Parziale             euro/mq   68,88  

A) spese generali su 68.88 : 15%         euro/mq   10,33 

B) utile impresa su   68.88:  10%         euro/mq         6,89 

TOTALE               euro/mq    293,30 

A cui applicare il ribasso contrattuale del 17,57%)  

 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

  

                                                                                                                                (Ing. Ivan Missiroli) 

   Documento firmato digitalmente 

 

 

 

  



ANALISI prezzo NP5 

 

- B02.019.025.e  Voce ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL 

SUOLO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2019  

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di 

travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso a e 

acciaio (flessione, pressoflessione, taglio e confinamento).  

Sono compresi:  

- l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica;  

- l'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina epossidica; - l'applicazione del tessuto in fibra di carbonio di 

tipo unidirezionale o bidirezionale;  

- la stesura di adesivo epossidico di saturazione;  

- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina;  

- l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale.  

Potranno essere applicati uno o più strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L'eventuale 

sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sarà di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di 

almeno 2 cm.  Sono esclusi e da computarsi a parte:  

- l'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento 

e/o ripristino;  

- la preparazione del supporto;  

tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale:   

SECONDO strato             euro/mq 168,00  

- Ulteriore applicazione di adesivo epossidico di saturazione in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo: 

L’APPLICAZIONE SARA DEL TIPO ‘AD UMIDO’ con impregnazione preliminare dei due lati della striscia di 
tessuto su superficie piana appositamente preparata. Successivamente la striscia di tessuto verra’ applicata con 
conformazione ad ‘U’ sulla suprficie da rinforzare con tutti gli accorgimenti per dare il lavoro finito e a regola d’arte 

- Operaio qualificato 27,20 euro/h  

- Produzione e miscelazione resina bi componente 0,55 h/mq 

- Applicazione a rullo 0,55 h/mq 

Su superficie piana appositamente preparata 

27,20 x 0,55 x (1+1) operai =        euro/mq    29,92  

-maggior onere per spostamento fascia preimpregnata sui due lati  

 E applicazione con conformazione ad ‘U’ : 50 % di 29,62                                       euro/mq    14,96 

- Materiale di consumo  

Resina epossidica bicomponente 1,6 kg/mq 

Euro 15,00 kg * 1,6        euro/mq     24,00 

Parziale             euro/mq    68,88  

A) spese generali su 68.88 : 15%         euro/mq   10,33 

B) utile impresa su   68.88:  10%         euro/mq         6,89 

TOTALE               euro/mq    254,10 

 

A cui applicare il ribasso contrattuale del 17,57%)  

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

  

                                                                                                                                (Ing. Ivan Missiroli) 

   Documento firmato digitalmente 

 

 

 

  



ANALISI prezzo NP6 

 

N.P. 6 – Smontaggio e rimontaggio di intelaiatura metallica esistente  

Codice Articolo N.p. 6 Descrizione Smontaggio e rimontaggio di intelaiatura metallica esistente  

 ELEMENTI U.M. QUANTITA' P.U. TOTALI 

1 MANO D'OPERA     

M01.001.020 Operaio comune H. 64,00  24,53                                                                      1 569,92  

M01.001.010 Operaio specializzato H. 64,00  29,26                                                        1 872,64  

  TOTALE MANO D'OPERA Euro                                                         3 442,56  

2 MEZZI D'OPERA     

N04.001.005 autocarro con braccio grù  GG. 4,00  1 344,00                                          5 376,00  

N04.004.015.a miniescavatore o bobcat H. 32,00  48,20                                                        1 542,40  

02:03 saldatrice  H. 32,00  28,50                                                                                        912,00  

  TOTALE MEZZI D'OPERA Euro                                                          7 830,40  

3 MATERIALI      

03:01 Elettrodi tipo basico di diametro 3,25 cad 300,00  0,20                                                60,00  

03:02 Antiruggine al cromato di piombo o di zinco kg 20,00  2,20                                  44,00  

  TOTALE MATERIALI  Euro                                                             104,00  

4 ONERI DIVERSI     

04:01 oneri di discarica, cantiere ecc. cad 1,00  400,00                                                             400,00  

  TOTALE ONERI DIVERSI Euro          400,00  

SOMMANO Euro          11 776,96  

5 SPESE GENERALI E  UTILI     

05:01 SPESE GENERALI 15% di (1+2+3+4)        1 766,54  

05:02 utili d' impresa 10% di (1+2+3+4+5.01)        1 354,35  

TOTALE  SPESE GENERALI E UTILI Euro         3 120,89  

TOTALE GENERALE  Euro         14 897,85  

         Arrotondamento            2,15  

      Prezzo proposto (€/ a corpo)        14 900,00 

 

A corpo per n° 2 intelaiature        euro       14.900,00  

 

A cui applicare il ribasso contrattuale del 17,57%)  

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

  

                                                                                                                                (Ing. Ivan Missiroli) 

   Documento firmato digitalmente 

 

 


