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Per le lavorazioni si fa riferimento all’Elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del 
Suolo della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 602 del 
21.04.2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.115 del 22.04.2022. 
I prezzi delle lavorazioni a misura sono indicati applicando il ribasso d’asta come da contratto rep. 
5189 del 03/12/2021. 

 



LICEO TORRICELLI-BALLARDINI

Parziale Totale

 LAVORI IN ECONOMIA

M0.MANODOPERA

1 M01.01.005 IV livello edile

h 8,00 31,77 254,16

2 M01.01.010 Specializzato edile

h 8,00 30,16 241,28

3 M01.01.030 Installatore 4^ categoria

h 6,00 26,23 157,38

4 M01.01.035 Installatore 3^ categoria

h 5,00 25,09 125,45

MT.MATERIALI

5 Materiale edile

a corpo 1,00 197,45 197,45

Sommano lavori in economia € 975,72

LAVORI A MISURA

6 NP01 Ristilatura armata dei giunti di malta a integrazione della riparazione

di gravi lesioni e irrigidimento dei paramenti murari da realizzarsi con

il seguente ciclo operativo: scarnitura delle connessure della muratura

per una profondità di 2/3 cm con successivo lavaggio e asportazione

delle polveri, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

successivo inserimento di barre in acciaio zincato ad aderenza

migliorata, diametro 6 mm, posta all’interno delle fughe ogni 4/5 giunti

di malta, per la lunghezza totale del paramento murario e su entrambi

i fronti della stessa muratura. La lavorazione comprende la

successiva stuccatura dei giunti con malta strutturale a base di calce,

M15, la stilatura del giunto, la spazzolatura, la pulizia e quant’altro

occorre per dare il lavoro a regola d’arte

al m 210,00 40,95 8.599,50

7 NP02 Modifica di impianto idrotermico in locali da adibire ad aula secondo il

seguente ciclo di lavorazione:

- rimozione di impianto termico esistente in ferro;

- fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio e/o in multistrato

resistenti ad una temperatura massima di 95° C, comprensive di

giunti di raccordo, manicotti, guaine isolanti e valvolame, per n. 6

batterie radianti;

- fornitura e posa di batteria radiante in acciaio, a tubi verticali lisci,

tipo “Irsap” mod. “Tesi”, verniciato a polveri epossidiche, colore

bianco, costituito da n. 16 elementi, h cm 86, a quattro elementi,

completo di mensole di sostegno, viti, tasselli, opere murarie per il

fissaggio, valvole, raccorderie e successivo all’impianto termico;

- ricollocazione di tutte le batterie radianti smontate in precedenza ed

allaccio all’impianto termico

a corpo 1,00 7.880,50 7.880,50

Quantità
Prezzo 

unitario
INDICAZIONE DEI LAVORI

n° 

prog

Articolo elenco 

prezzi

IMPORTO
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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI

Parziale Totale

Quantità
Prezzo 

unitario
INDICAZIONE DEI LAVORI

n° 

prog

Articolo elenco 

prezzi

IMPORTO

8 NP 03
Fornitura e posa in opera di intonaco civile naturale ad altissima

igroscopicità e traspirabilità costituito da pura calce naturale NHL 3.5,

calce idraulica HL5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di

sabbia silicea e calcare dolomitico, formato da un primo strato di

rinzaffo dello spessore medio di 5 mm, da un secondo strato tirato in

piano con regolo e fratazzo e rifinito con sovrastante strato di colla

della stessa malta passato al crivello fino e lisciata con fratazzo

metallico, applicata a mano compresa formazione del piano di lavoro

in quota - h m 3,00 - per l’intera area di lavoro (mq 46,00) per

applicazione a soffitto, costituito da montanti verticali in tubolari

multidirezionali, tavole metalliche, botola, scaletta di risalita e rete

protettiva in multibava di polipropilene, per tutta la superficie

a corpo 1,00 4.880,00 4.880,00

9 A20 002 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, inclusa 

preparazione del fondo di superci murarie interne, applicazone a 

pennello di isolante acrilico all'acqua e fissante.

al mq 47,00 10,89 511,83

Sommano i lavori a misura € 21.871,83

Totale lavori € 22.847,55
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