
 

 

PROVINCIA DI RAVENNA 

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

* * * * * * 

LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI 

PROVINCIALI (ITI “N.BALDINI” DI RAVENNA, LICEO “TORRICELLI – 

BALLARDINI”DI FAENZA) ANNO 2021 

* * * * * * 

Impresa:  PONZI S.R.L. con sede in Bagnara di Romagna (RA) 

Contratto : in data 20 maggio 2022, nr. 13345 di rep. 

Importo:  Euro 596.461,38 al netto di I.V.A., di cui Euro 557.399,63 per 

lavori a misura, Euro 10.211,99 per lavori in economia non 

soggetti a ribasso d'asta ed Euro 28.849,76 per costi della 

sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta. 

* * * * * * 

 PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE  

* * * * * * 

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

* * * * * * 

PREMESSO 

− che con contratto in data 20 maggio 2022, nr. 13345 di rep., i lavori in 

oggetto sono stati appaltati alla impresa PONZI S.R.L. con sede in Bagnara 

di Romagna (RA), per un importo, al netto del ribasso d’asta del 24,26%, di € 

596.461,38, di cui € 557.399,63 per lavori a misura ai quali vanno aggiunti € 

10.211,99 per lavori in economia non soggetti a ribasso d'asta ed € 

ALLEGATO D) 



 

 

28.849,76 per costi della sicurezza, anch'essi non soggetti a ribasso d'asta, 

come da ribasso offerto in sede di gara; 

CONSIDERATO 

− che nel corso dei lavori si sono manifestate diverse nuove esigenze - sia di 

carattere operativo funzionale che economico- che hanno determinano la 

necessità ed opportunità di apportare al progetto originario alcune 

modifiche migliorative ed integrative; 

− che l’approvazione dell’”Aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco 

regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna” 

approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1288 del 27 Luglio 2022, 

rende necessario applicare la revisione prezzi di cui all.art. 106, comma1, 

lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. come previsto dall’art.25 del Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

− che al fine di poter effettuare alcune finiture sia all’interno che all’esterno 

dell’edificio si è prevista una rimodulazione dell’importo delle somme a 

disposizione per imprevisti; 

− che, di conseguenza, è stata redatta dal Direttore dei Lavori apposita 

Perizia di Variante e Suppletiva; 

− che pertanto detta perizia comporta un maggiore importo contrattuale 

rispetto al contratto principale di € 85.547,10 (euro 

ottantacinquemilacinquecentoquarantasette/10); 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno ........... del mese 

di.........................con il presente atto si conviene quanto segue:  



 

 

Art. 1 

Il Sig. Stefano Ponzi, nato a Faenza (RA) il 30 luglio 1959, in qualità di 

Legale Rappresentante dell'Impresa PONZI S.R.L., con sede legale in 

Bagnara di Romagna (RA), Via Antonio Gramsci n. 26/A, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna n. 02144680390, 

presa visione della perizia suddetta, assume l’impegno di accettare 

l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di 

eseguire senza eccezione alcuna i maggiori e diversi lavori previsti in perizia 

secondo le indicazioni contenute nella perizia e nei relativi elaborati allegati e 

che fanno parte integrante del presente atto, agli stessi patti e condizioni di cui 

al Capitolato Speciale di Appalto allegato al Contratto principale. 

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi 

unitari fissati nel contratto in data 20 maggio 2022, nr. 13345 di rep. 

Art. 2 

Il Sig. Stefano Ponzi, nato a Faenza (RA) il 30 luglio 1959, in qualità di 

Legale Rappresentante dell'Impresa PONZI S.R.L., con sede legale in 

Bagnara di Romagna (RA), Via Antonio Gramsci n. 26/A, dichiara e si 

impegna inoltre, per l’esecuzione dei maggiori lavori, di accettare i seguenti 

nuovi prezzi non previsti nel contratto principale, ai sensi dell’art. 28 del 

Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto principale e del quale, a 

seguire, si riporta la relativa descrizione : 

N.P. 01 

Calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale 

d'Appalto relativamente agli articoli di Elenco Prezzi A.P.1.01, A.P.1.02, 



 

 

A.P.1.03, A.P.1.04 per fornitura e posa in opera di serramento monoblocco a 

nastro in profili di lega primaria di alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 

573 UNI EN 755, allo stato fisico T5 secondo le norme UNI EN 515 tipo “All.co 

HT80”.  suddiviso in 2 specchiature sovrapposte di cui la superiore apribile a 

vasistas con comando a leva tipo Geze OL 90 e la inferiore apribile in due 

ante, comprensivo di vetri camera di sicurezza bassoemissivo 44.2PLT4S /18 

Argon90% WE/44.2 SIL G-FAST. Compreso cassonetto e avvolgibile in 

alluminio coibentato con comando a cintino, veletta e bancale in lamiera di 

alluminio elettrocolorato coibentato. Ogni onere compreso per colonnette di 

accoppiamento rivestite con lamiera di alluminio elettrocolorato e 

coibentazione interna, smontaggio e trasporto a discarica autorizzata di 

vecchio infisso in ferro e alluminio e dell’avvolgibile in legno. 

        al mq € 99,51 

(al metro quadrato euro novantanove/51) 

N.P. 02 

Calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale 

d'Appalto relativamente agli articoli di Elenco Prezzi A.P.2.01, A.P.2.02, 

A.P.2.03, A.P.2.04, A.P.2.05, A.P.2.06, A.P.2.07, A.P.2.10 per fornitura e posa 

in opera di serramento in profili di lega primaria di alluminio 6060 secondo le 

norme UNI EN 573 UNI EN 755, allo stato fisico T5 secondo le norme UNI EN 

515 tipo “All.co HT80" suddiviso in varie specchiature di cui apribili a vasistas 

con comando a leva tipo Geze OL 90 e fisse, comprensivi di vetro camera di 

sicurezza bassoemissivo 44.2PLT4S /18 Argon90% WE/44.2 SIL G-FAST. 

Compreso bancale esterno in alluminio elettrocolorato sviluppo max 33 cm. 



 

 

Ogni onere compreso per smontaggio e trasporto a discarica autorizzata di 

vecchi infissi in ferro.         

         al mq € 68,68 

(al metro quadrato euro sessantotto/68) 

N.P. 03 

Calcolo della revisione prezzi ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale 

d'Appalto relativamente agli articoli di Elenco Prezzi A.P.2.08, A.P.2.09, 

A.P.2.11 per fornitura e posa in opera di serramento in profili di lega primaria 

di alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573 UNI EN 755, allo stato fisico 

T5 secondo le norme UNI EN 515 tipo “All.co HT80” suddiviso in 6 

specchiature di cui le tre superiori apribili alternate a vasistas e fisse con 

comando a leva tipo Geze OL 90 e le tre inferiori apribili alternate ad anta e 

fisse, comprensivo di vetro camera di sicurezza bassoemissivo 44.2PLT4S 

/18 Argon90% WE/44.2 SIL G-FAST. Ogni onere compreso per smontaggio e 

trasporto a discarica autorizzata di vecchio infisso in ferro. 

         al mq € 69,74 

(al metro quadrato euro sessantanove/74) 

Art. 3 

L’importo complessivo dei maggiori lavori di che trattasi ammonta a netti € 

85.547,10 (euro ottantacinquemilacinquecentoquarantasette/10) pari all’ 14,34 

% dell'ammontare originario di cui il 12,36% relativo alla revisione dei prezzi e 

il 2,22% per circostanze impreviste e imprevedibili. 

Art. 4 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per 



 

 

l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalla 

documentazione di gara in giorni centocinquanta (150) viene prorogato di 

giorni venti (20) naturali e consecutivi. 

Art. 5 

L’Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare richieste 

di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque 

imputati ed imputabili in conseguenza dell’introduzione dei lavori variati. 

Art. 6 

La contabilizzazione dei lavori di cui al presente Atto aggiuntivo verrà redatta 

contestualmente e con la stessa periodicità prevista per i lavori del Contratto 

principale. 

* * * * * * 

Tutte le spese del presente atto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei 

lavori. Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

appaltatrice mentre lo diventerà per l’Amministrazione appaltante solamente 

dopo l’avvenuta approvazione della perizia. 

Ravenna, ………..… 2022 

* * * * * * 

L'APPALTATORE 

PONZI S.R.L. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO 

(Ing. Paolo Nobile) 



 

 

 

FORMULE DI CHIUSURA   

Di questo atto scritto con l’ausilio di apparecchiatura informatica a norma di 

legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle 

parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi 

espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, 

formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse 

dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente 

allegati.  

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest’atto, da me 

letto ai comparenti che lo approvano.  

Consta di numero pagine complete 7 e parte della presente. 

Il Segretario Generale 

Dott.  

 

 


