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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un
A01.001.005. battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione
a non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

Sommano mc 1́ 062,50 --- -1́ 062,50 5,24 5 5́67,50 --- 5 5́67,50 -100,000

2 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati
A01.010.010. fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con
a materiale di risulta proveniente da scavo

Sommano mc 1́ 062,50 --- -1́ 062,50 4,31 4 5́79,38 --- 4 5́79,38 -100,000

3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
C01.010.005. movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
a livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti
fino a 10 km

Sommano mc/km 8 1́25,00 32 7́16,85 24 5́91,85 0,74 6 0́12,50 24 2́10,47 18 1́97,97 302,669

4 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di
C01.010.005. movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e
b livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a mc di

volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni km
in più oltre i primi 10

Sommano mc/km 8 1́25,00 65 4́33,70 57 3́08,70 0,59 4 7́93,75 38 6́05,88 33 8́12,13 705,338

5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli
C01.016.015. scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%),
a il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei

cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: per materiali provenienti dagli scavi,
con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Sommano mc 1́ 665,63 1́ 439,10 -226,53 6,31 10 5́10,13 9 0́80,72 1́ 429,41 -13,600

6 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per fondazione stradale con legante
C01.019.025. naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali
a prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato

nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: misurato in opera dopo
costipamento

Sommano mc 333,13 --- -333,13 46,30 15 4́23,92 --- 15 4́23,92 -100,000

7 Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la
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C01.022.005. pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per
b una corretta e omogenea spruzzatura del legante: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3)

Sommano mq 8 1́25,00 7 0́20,00 -1́ 105,00 1,42 11́ 537,50 9 9́68,40 1́ 569,10 -13,600

8 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.011. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
b resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad

un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con
bitume modificato avente penetrazione 45-80 (Classe 4), punto di rammollimento ≥ 70 (Classe 4)
e ritorno elastico ≥ 80 (Classe 2): spessore compresso fino a 10 cm

Sommano mq 4 0́62,50 3 5́10,00 -552,50 20,52 83 3́62,50 72 0́25,20 11́ 337,30 -13,600

9 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
a resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad

un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con
bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso
fino a 5 cm

Sommano mq 4 0́62,50 3 5́10,00 -552,50 11,00 44 6́87,50 38 6́10,00 6 0́77,50 -13,600

10 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di
C01.022.015. frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 20 mm,
b resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad

un massimo 30% di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela,
con percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: miscela impastata a caldo con
bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con l'aggiunta di attivanti di adesione: per ogni cm in più
di spessore

Sommano mq 8 1́25,00 7 0́20,00 -1́ 105,00 2,71 22 0́18,75 19 0́24,20 2 9́94,55 -13,600

11 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da
C01.022.020. una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione
a Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8)

PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei
vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di
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attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm
Sommano mq 4 0́62,50 9 8́74,00 5 8́11,50 8,08 32 8́25,00 79 7́81,92 46 9́56,92 143,052

12 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da
C01.022.020. una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione
b Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8)

PSV ≥ 44 (PSV44) compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con percentuale dei
vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela impastata a caldo con bitume tal quale
Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di
attivanti di adesione, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: per ogni cm in più di spessore

Sommano mq --- 2 1́00,000 2 1́00,000 2,48 --- 5 2́08,00 5 2́08,00

13 Rinforzo per piani di fondazione e corpo stradale realizzato mediante posa, fra il terreno di
C01.025.015. fondazione e corpo stradale o inseriti nel corpo stradale stesso di teli di geotessile tipo non tessuto
a a trama e ordito in poliestere, ad alto modulo elastico, costituito da filati multibava ad alta

tenacità, regolarmente intrecciate fra loro, testate con norme UNI: peso minimo 230 g/mq,
resistenza a trazione longitudinale e trasversale 70 kN/m

Sommano mq 6 1́50,00 5 3́13,60 -836,40 5,78 35 5́47,00 30 7́12,61 4 8́34,39 -13,600

14 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e
C01.049.010. basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m
a Sommano cad 9,00 --- -9,00 61,66 554,94 --- 554,94 -100,000

15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce
C01.052.005. longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di
a colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera

compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm
Sommano m 1́ 875,00 1́ 738,67 -136,34 0,73 1́ 368,75 1́ 269,23 99,52 -7,271

16 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello
C01.058.005 demolitore per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non

utilizzato entro 10 km di distanza
Sommano mq 4 0́62,50 3 5́10,00 -552,50 4,70 19 0́93,75 16 4́97,00 2 5́96,75 -13,600

17 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
a cantiere: per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore

Sommano mq 12 1́87,50 10 5́30,00 -1́ 657,50 0,60 7 3́12,50 6 3́18,00 994,50 -13,600

18 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la
C01.058.015. pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal
b cantiere: sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più

Sommano mq 97 5́00,00 84 2́40,00 -13 2́60,00 0,48 46 8́00,00 40 4́35,20 6 3́64,80 -13,600
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19 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U"
C01.058.070 preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi

indicati dalla D.L
Sommano cad 18,00 --- -18,00 6,22 111,96 --- 111,96 -100,000

20 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compreso il trasporto, la
C01.058.075 rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido

Sommano cad 9,00 --- -9,00 15,23 137,07 --- 137,07 -100,000

21 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti,
C01.058.095 corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a

deposito di quello riutilizzabile
Sommano m 85,00 --- -85,00 11,65 990,25 --- 990,25 -100,000

22 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o
C04.097.005. quella stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di qualsiasi specie e
a dimensione nonchè di altra vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei

ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di
ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle
vicinanze a tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate
erose, formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, ripristini
dello stato precedente alla fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte: fino a 8 m

Sommano mq 2 5́00,00 --- -2 5́00,00 0,93 2 3́25,00 --- 2 3́25,00 -100,000

23 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le
C04.103.005. indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano)
c lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in

periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 30 g/mq
con preparazione delle superfici

Sommano mq 2 5́00,00 --- -2 5́00,00 0,32 800,00 --- 800,00 -100,000

24 Prezzario Anas 2022 Rev.02 - Stabilizzazione di fondazione esistente a cemento. Stabilizzazione
D.01.002.b di strati di fondazione mediante l'aggiunta di cemento, di acqua e, ove necessario, di aggregati di

integrazione fino ad un massimo del 20% in peso della miscela, la miscelazione con idonee
macchine (pulvimixer), la successiva compattazione mediante un rullo monotamburo vibrante ed
un
rullo gommato entrambi di peso non inferiore a 18 tonnellate e la spruzzatura, a protezione dello
strato finito, di un velo di emulsione bituminosa sovrastabilizzata C60B10 (norma UNI EN
13808) in ragione di 1,5-2 kg/m2, il tutto secondo il CSA e compreso ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

Sommano m3 975,00 842,40 -132,60 29,23 28 4́99,25 24 6́23,35 3 8́75,90 -13,600

25 Prezzario Anas 2022 Rev.02 - Conferimento a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di
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E.08.005.17. materiali cod CER 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce "17 03 01"
03.02 Sommano t 1́ 300,00 1́ 123,20 -176,80 12,43 16 1́59,00 13 9́61,38 2 1́97,62 -13,600

26 Prezzario Anas 2022 Rev.02 - MONTAGGIO DI BARRIERA O ELEMENTI DI BARRIERA.
G.01.002.b Compreso ogni onere e magistero occorrente. Nella voce è compresa la posa in opera del nuovo

elemento a perfetta regola d’arte, la cui fornitura sarà computata a parte con la relativa voce di
elenco. Nel caso di montaggio di elemento puntuale (paletto, distanziatore, dissipatore, piastre)
dovrà essere in ogni caso riconosciuto il pagamento di 1 ml. LATERALE

Sommano m 85,00 --- -85,00 7,13 606,05 --- 606,05 -100,000
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148
M:002 Lotto 2 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148
M:002.002

 
    Intervento 2 - Risanamento superficiale 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148

M:002.002.001
 
         Fresature 54 1́12,50 46 7́53,20 7 3́59,30 -13,600

M:002.002.002
 
         Demolizioni e scavi 24 6́61,25 16 4́97,00 8 1́64,25 -33,106

M:002.002.003
 
         Trasporti e conferimenti a discarica 26 9́65,25 76 7́77,73 49 8́12,48 184,728

M:002.002.004
 
         Pavimentazioni stradali 284 4́11,55 289 0́34,40 4 6́22,85 1,625

M:002.002.005
 
         Opere varie 7 7́04,38 --- 7 7́04,38 -100,000

M:002.002.006
 
         Segnaletica 3 7́69,02 1́ 269,23 2 4́99,79 -66,325

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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R I E P I L O G O

Importo Totale  euro 401́ 623,95 430 3́31,56 104 1́75,02 75 4́67,41

Totale variazione  euro 28 7́07,61 7,148

 
    Data, 16/05/2025

Il Tecnico
Ing. Fabio Picariello Pavenco Srl

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148
A corpo  euro 0,00 0,00
In economia  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 0,00 0,00
A corpo  euro 0,00 0,00
In economia  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 0,00 0,00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00 0,00
b4) Imprevisti  euro 0,00 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali  euro 0,00 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione,
alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità  euro 0,00 0,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00
b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00 0,00
b12) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)   euro 0,00 0,00
b14) Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)  euro 0,00 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 0,00 0,00

Sommano  euro 0,00 0,00

TOTALE  euro 401́ 623,95 430 3́31,56 28 7́07,61 7,148
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    Data, 16/05/2025

Il Tecnico
Ing. Fabio Picariello Pavenco Srl
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