

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI RAVENNA

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CON
ELIMINAZIONE PUNTI CRITICI LUNGO LA EX SS 253 SAN VITALE,**

TRATTO RUSSI - LUGO - 1° LOTTO;

COMMITTENTE : Provincia di Ravenna;

IMPRESA AFFIDATARIA : Arco Lavori Soc. Coop Consortile di Ravenna;

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 147.941,07;

RIBASSO SU IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA : 5,110%;

IMPORTO CONTRATTUALE : € 1.511.542,07;

CONTRATTO : rep 13285 del 07.07.2017.

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemila....., il giorno del mese....., in Ravenna, nella
Residenza Provinciale. -----

Innanzitutto, Dott. Paolo Neri, Segretario Generale, sono personalmente
presenti i signori:-----

- Nobile Paolo , nato a Brisighella (RA) il 01.05.1962, codice fiscale
NBLPLA62E01B188U, domiciliato per la carica in Ravenna presso la
residenza provinciale in Piazza Caduti per la Libertà 2, il quale interviene a
questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell'interesse della Provincia di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del

Settore Lavori Pubblici, in esecuzione della deliberazione della Giunta

Provinciale n.del....., atto compreso fra quelli da me

conservati;

- in qualità di Presidente del Consorzio Arco lavori Soc. Coop Consortile,

di Ravenna nato a il, domiciliato per la

carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Presidente del Consorzio con sede legale in via,

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

.....:, n.....-----

I componenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono

certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:-----

In esito all'esperimento della procedura aperta con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, con provvedimento del dirigente del

Settore LLPP n. 162 del 11/02/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa

Pinciara s.r.l. di Milano, per l'importo netto di Euro 1.118.270,60,

corrispondente ad un ribasso del 5,110% sull'importo a base d'asta di Euro

1.178.496,02, più Euro 72.417,40 per costi della sicurezza non soggetti a

ribasso.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 16/05/2016 col n. 13271 di

Rep., ed è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna il

17/05/2016 al n. 3135 serie 1T.

A seguito della consegna dei lavori in data 01/09/2016, l'Impresa Pinciara

s.r.l. di Milano, in conformità a quanto indicato al cronoprogramma esecutivo

redatto dalla stessa, ha dato avvio ai lavori relativi al ponte dell'Albergone,

ultimati i quali, avrebbe poi dato inizio ai lavori previsti sul ponte Chiusa.

Durante il corso dei lavori relativi al ponte dell'Albergone sul fiume Lamone è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle opere oggetto dell'appalto e conseguentemente è stata redatta in data 24/01/2017 la perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con Atto del Presidente della Provincia n. 14 del 02/02/2017. Per effetto di tale perizia suppletiva e di variante n.1:

Successivamente alla approvazione della predetta perizia suppletiva e di variante n.1, alcune vicende soggettive dell'Impresa Pinciara s.r.l., formulate dalla stessa con nota assunta al protocollo di questa Provincia al n.4492 del 28/02/2017, hanno manifestamente pregiudicato la esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi contrattualmente previsti e la Provincia di Ravenna, in forza della necessità di dover completare la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto con estrema sollecitudine, ha dovuto dare corso al procedimento amministrativo previsto dall'art. 239 del D.Lgs n. 163/2006 finalizzato alla risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. n.13271/2016, registrato a Ravenna il 17/05/2016 (serie 1T - n.3135).

Quindi, in dipendenza a quanto deliberato dal Presidente della Provincia con Atto n. 32 del 13/03/2017 avente per oggetto "Contratti di appalto rep .13271 del 16/05/2016 stipulato tra la Provincia di Ravenna e l'Impresa Pinciara srl con sede in Milano, per la realizzazione dei lavori di Razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale, tratto Russi - Lugo - 1° Lotto CUP: J74E090000030002 - CIG: 5508589771, è stato sottoscritto l'Atto di transazione dal legale rappresentante dell'Impresa Pinciara srl e dal

Dirigente del Settore Lavori Pubblici di questa Provincia (rep. n.5018 del 20/03/2017) e quindi veniva consensualmente risolto il contratto Rep. n.13271/2016.

Successivamente, considerata la cogente necessità di procedere in tempi celeri alla realizzazione dei lavori di completamento dell' intervento e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 140 "Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto" del D. Lgs n. 163/2006, si è provveduto:

-a richiedere, con nota n.4939 del 03/03/2017, al Consorzio Arco Lavori di Ravenna, quale operatore economico classificatosi secondo nella graduatoria dell'originaria procedura di gara, di manifestare l'eventuale interesse alla esecuzione dei lavori completamento dell'intervento di cui trattasi;

-ad affidare, ottenuto l'assenso della ditta individuata, con provvedimento del dirigente del Settore LLPP n.351 del 24/03/2017 i lavori in epigrafe agli stessi patti e condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

In data 07/07/2017, è stato stipulato tra Arco Lavori Soc. Coop Consortile di Ravenna e la Provincia di Ravenna il contratto d'appalto Rep n. 13285 dei "Lavori di completamento dell' intervento di razionalizzazione e messa in sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex ss 253 San Vitale, tratto Russi-Lugo - 1°lotto - CUP J74E09000030002", poi registrato, in data 10/07/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Ravenna al n. 4645 serie 1T.

Per il completamento dei lavori, come meglio specificato nella Relazione Tecnica, è stata redatta la perizia di variante dell'importo complessivo di

Euro € 1.511.542,07 al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi della sicurezza; tale perizia non comporta un maggiore importo contrattuale rispetto all'importo del contratto principale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 -----

Il Sig. in qualità di Presidente del Consorzio, presa visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante e nei relativi elaborati allegati e che fanno parte integrante del presente atto, agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto allegato al contratto principale.-----

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto rep 13285 del 07.07.2017.

Art.2 -----

Poiché, in relazione a necessità emerse in sede esecutiva occorre eseguire delle lavorazioni per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari nell'elenco che forma parte integrante del contratto originario, si riportano tali nuovi prezzi identificandoli con il codice N.P.;

In esito a ciò il Sig. ...a in qualità di Presidente del Consorzio Arco lavori - dichiara e si obbliga inoltre ad accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale e riferiti alla data dell'aggiudicazione, comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nella stessa misura percentuale prevista nel contratto principale; con tali prezzi, detratto il ribasso d'asta del

5,110 % per la sola parte relativa ai lavori, saranno pagati i lavori in parola: -

Art.3 -----

L'importo totale della variazione di che trattasi non comporta aumenti rispetto al contratto principale;

Art.4 -----

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori diventa complessivamente di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi.

Art.5 -----

L'Impresa, nella sua qualità, dichiara espressamente di non avanzare richieste di maggiori compensi, revisioni prezzi o indennizzi e risarcimenti comunque imputati ed imputabili in conseguenza dell'introduzione dei lavori variati. -----

Art.6 -----

Trattandosi di modifica del contratto senza incrementi dell'importo non è necessaria l'integrazione della cauzione definitiva di cui all' art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto .

Per tale ragione non è' altresì necessaria la stipula di una polizza assicurativa integrativa.

Tutte le spese del presente atto e quelle ad esso inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente Atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa appaltatrice mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione della perizia.

Per la Provincia

Per la Ditta

Dott. Ing. Paolo Nobile

Sig.

FORMULE DI CHIUSURA -----

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. -----

Ed io Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano. -----

Consta di numero pagine complete 7 (sette) .-----

Il Segretario Generale